

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| Halaman Judul..... | i |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Halaman Persembahan..... | iv |
| Ucapan Terima Kasih..... | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | viii |
| Daftar Tabel | x |
| Daftar Gambar..... | xi |
| Daftar Lampiran..... | xii |
| Intisari | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Ruang Lingkup Penelitian..... | 7 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| 2.1 Hutan Tanaman Industri..... | 8 |
| 2.2 Perencanaan..... | 10 |
| 2.3 Perencanaan Operasional HTI..... | 13 |
| 2.4 Penanaman Hutan Tanaman Industri | 14 |
| 2.5 Pemeliharaan Hutan Tanaman Industri..... | 16 |
| 2.6 Pemanenan HTI..... | 19 |
| 2.7 Biaya | 22 |
| 2.8 Pengupahan | 25 |
| 2.9 Budget | 29 |
| 2.10 Budget Kas | 32 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Lokasi, waktu, dan bahan penelitian..... | 34 |
| 3.2 Cara pengumpulan data..... | 34 |
| 3.3 Analisis data..... | 35 |
| BAB IV KONDISI UMUM PERUSAHAAN | |
| 4.1 Sejarah areal pengelolaan..... | 39 |
| 4.2 Letak, luas wilayah dan hidrologis..... | 40 |
| 4.3 Sistem Kompartemen..... | 44 |
| 4.4 Tata ruang..... | 44 |
| 4.5 Topografi dan kondisi lahan..... | 45 |
| 4.6 Tanah dan geologi..... | 46 |

| | | |
|--------|---|----|
| | 4.7 Hidrologis..... | 49 |
| | 4.8 Iklim | 50 |
| | 4.9 Kondisi penutupan lahan..... | 51 |
| | 4.10 Sosial,ekonomi dan budaya masyarakat..... | 52 |
| | 4.11 Aksesibilitas | 54 |
| BAB V | HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| | 5.1 Jenis dan volume pekerjaan HTI resort Rasau Kuning. | 56 |
| | 5.2 Tata waktu..... | 70 |
| | 5.3 Sistem pengupahan..... | 73 |
| | 5.4 Kebutuhan bahan dan alat..... | 77 |
| | 5.5 Pengeluaran kas perusahaan..... | 79 |
| BAB VI | KESIMPULAN DAN SARAN | |
| | 6.1 Kesimpulan | 83 |
| | 6.2 Saran..... | 86 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 87 |
| | LAMPIRAN | 89 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 4.1. letak Areal HTI PT Arara Abadi Menurut Geografis dan Daerah Aliran Sungai..... | 41 |
| 4.2. Pembagian Distrik dan Resort PT Arara Abadi..... | 42 |
| 4.3. Luas Pencadangan dan Luas Efektif Tanaman Pokok PT Arara Abadi..... | 43 |
| 4.4. Kondisi Kelerengan Areal HPHTI PT Arara Abadi..... | 46 |
| 4.5. Persentase Penyebaran Jenis Tanah Areal HTI PT Arara Abadi..... | 47 |
| 4.6. Kondisi Iklim Areal PT Arara Abadi..... | 51 |
| 4.7. Kondisi Penutupan Lahan HTI PT Arara Abadi..... | 52 |
| 4.8. Kondisi Sosial Ekonomi di Sekitar Areal HPHTI PT Arara Abadi.... | 53 |
| 4.9. Aksesibilitas Areal HTI PT Arara Abadi..... | 54 |
| 5.1. Jenis dan Volume Pekerjaan Teknis Kehutanan..... | 56 |
| 5.2. Jadwal Perawatan <i>Eucalyptus pellita</i> | 61 |
| 5.3. Jadwal Perawatan <i>Acacia</i> | 62 |
| 5.4. Tata Waktu Kegiatan Teknis Kehutanan..... | 72 |
| 5.5. Kebutuhan HOK dan Kebutuhan Tenaga Kerja..... | 76 |
| 5.6. Rekapitulasi Kebutuhan Bahan tahun 2004..... | 78 |
| 5.7. Total Pengeluaran Kas..... | 81 |

DAFTAR GAMBAR

1. Diagram Alir Metode Penelitian Rencana Operasional Perusahaan 36
2. Grafik Pengeluaran Kas per Jenis Kegiatan..... 80

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|--------------|--|-----|
| Lampiran 1. | <i>Budget</i> Pengeluaran Kas Persiapan Lahan..... | 90 |
| Lampiran 2. | <i>Budget</i> Pengeluaran Kas Penanaman..... | 91 |
| Lampiran 3. | <i>Budget</i> Pengeluaran Kas Pemeliharaan..... | 92 |
| Lampiran 4. | <i>Budget</i> Pengeluaran Kas Pemanenan..... | 94 |
| Lampiran 5. | Rekapitulasi <i>Budget</i> Pengeluaran Kas per Jenis Kegiatan..... | 95 |
| Lampiran 6. | Rekapitulasi Rencana Operasional Penanaman 2004 Resort Rasau Kuning | 96 |
| Lampiran 7. | Rekapitulasi Rencana Operasional Penebangan 2004 Resort Rasau Kuning..... | 97 |
| Lampiran 8. | Standar Biaya Penanaman <i>Acacia, sp.</i> | 98 |
| Lampiran 9. | Standar Biaya Penanaman <i>Eucalyptus pellita</i> | 100 |
| Lampiran 10. | Upah Jasa Pemanfaatan Kayu dan Standar Harga Kontrak Transportasi Kayu..... | 101 |
| Lampiran 11. | Standar Perhitungan Harga Kontrak Harvesting Tahun 2003... | 102 |
| Lampiran 12. | Standar Biaya Langsir Kayu dan Persiapan Lahan Oktober 2003..... | 103 |
| Lampiran 13. | Target Operational <i>Plantation</i> Resort Rasau Kuning Tahun Anggaran 2004..... | 104 |
| Lampiran 14. | Target Kebutuhan Bahan <i>Plantation</i> Resort Rasau Kuning Tahun Anggaran 2004..... | 106 |