UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) PERENCANAAN PROYEK KONTES ROBOT INDONESIA NASIONAL BERDASARKAN EVALUASI MANAJEMEN PROYEK KONTES ROBOT INDONESIA REGIONAL III DAN NASIONAL 2009
Anggita Dofina, Dr.Eng. Ir. M. Arif Wibisono, S.T., M.T. IPM. ASEAN. Eng
Universitas Gadjah Mada, 2009 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
NASKAH SOAL TUGAS AKHIR / SKRIPSI iv
HALAMAN PERSEMBAHAN 1 v
HALAMAN PERSEMBAHAN 2 vi
INTISARI vii
KATA PENGANTAR viii
UCAPAN TERIMA KASIH ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah..... 5
1.3. Asumsi dan Batasan Masalah 6
1.4. Tujuan Penelitian 7
1.5. Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1. Manajemen Proyek dan Kesuksesan Suatu Proyek 8
2.2. Evaluasi Proyek 10
2.3. Pembuatan Standard Operating Procedures (SOP) 11
BAB III DASAR TEORI 14
3.1. Manajemen Proyek 14
3.1.1. Definisi dan Karakteristik Proyek 14
3.1.2. Definisi Manajemen Proyek 15
3.2. Project Success 16
3.2.1. Evaluasi Proyek 17
3.2.2. Manajer Proyek 18

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) PERENCANAAN PROYEK KONTES ROBOT INDONESIA NASIONAL BERDASARKAN EVALUASI MANAJEMEN PROYEK KONTES ROBOT INDONESIA REGIONAL III DAN NASIONAL 2009
Anggita Dofina, Dr.Eng. Ir. M. Arif Wibisono, S.T., M.T. IPM. ASEAN. Eng
Universitas Gadjah Mada, 2009 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3.3. The Project Management Body of Knowdedge 21
3.3.1. Project Life Cycle and Organization 21
3.3.1.1. The Project Life Cycle 21
3.3.1.2. Project Stakeholders 22
3.3.1.3. Organizational Influences 23
3.3.2. Project Management Processes for a Project 24
3.3.2.1. Project Management Processes 24
3.3.2.2. Project Management Processes Groups 25
3.3.2.3. Project Management Process Mapping 25
3.3.3. The Project Management Knowledge Areas 28
3.3.3.1. Project Integration Management 28
3.3.3.2. Project Scope Management 29
3.3.3.3. Project Time Management 29
3.3.3.4. Project Cost Management 30
3.3.3.5. Project Quality Management 31
3.3.3.6. Project Human Resources Management 31
3.3.3.7. Project Communication Management 32
3.3.3.8. Project Risk Management 32
3.3.3.9. Project Procurement Management 33
3.4. Standard Operating Procedures (SOP) 34
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 36
4.1. Tahap Awal Penelitian 39
4.1.1. Survey Proyek 39
4.1.2. Studi Literatur 39
4.1.3. Perumusan Masalah 40
4.1.4. Tujuan Penelitian 40
4.2. Pengumpulan data 40
4.2.1. Data-data Penelitian 40
4.2.2. Metode Pengumpulan Data 41
4.2.2.1. Metode Penelitian Lapangan 41
4.2.2.2. Objek Penelitian 42

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) PERENCANAAN PROYEK KONTES ROBOT INDONESIA NASIONAL
BERDASARKAN EVALUASI MANAJEMEN PROYEK KONTES ROBOT INDONESIA REGIONAL III DAN NASIONAL 2009
Anggita Dofina, Dr.Eng. Ir. M. Arif Wibisono, S.T., M.T. IPM. ASEAN. Eng
Universitas Gadjah Mada, 2009 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

4.2.2.3. Output Pengumpulan Data 43
4.3. Identifikasi dan Analisa Masalah 43
4.3.1. Proses Identifikasi 43
4.3.2. Analisa Masalah 44
4.4. Pembuatan SOP Proyek 44
4.5. Kesimpulan dan Saran 44
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 45
5.1. Hasil Penelitian 45
5.1.1. Parameter Evaluasi 46
5.1.2. Skala dan Sistem Penilaian 49
5.1.3. Hasil Distribusi Frekuensi 50
5.1.3.1. Evaluasi Proyek 50
5.1.3.2. Saran dan Pendapat 59
5.2. Pembahasan 60
5.2.1. Project Integration Management 60
5.2.2. Project Scope Management 60
5.2.3. Project Time Management 61
5.2.4. Project Cost Management 62
5.2.5. Project Quality Management 62
5.2.6. Project Human Resources Management 63
5.2.7. Project Communication Management 64
5.2.8. Project Risk Management 64
5.2.9. Project Procurement Management 65
5.3. Standard Operating Procedures (SOP) 65
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 143
6.1. Kesimpulan 143
6.2. Saran 144
DAFTAR PUSTAKA 145
LAMPIRAN .....

DAFTAR GAMBAR