Pengembangan Dashboard Monitoring Pengadaan Material Konstruksi Berbasis Blockchain dan Smart
Contract
Zafira Andiela Putri, blockchain, smart contract, pengadaan material konstruksi, monitoring pembayaran, dashboard.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PENGEMBANGAN *DASHBOARD* MONITORING PENGADAAN MATERIAL KONSTRUKSI BERBASIS *BLOCKCHAIN* DAN *SMART CONTRACT*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Teknik
pada Program Sarjana Program Studi Teknik Sipil

ZAFIRA ANDIELA PUTRI
22/503635/TK/55046

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

Pengembangan Dashboard Monitoring Pengadaan Material Konstruksi Berbasis Blockchain dan Smart Contract
Zafira Andiela Putri, blockchain, smart contract, pengadaan material konstruksi, monitoring pembayaran, dashboard.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGEMBANGAN *DASHBOARD* MONITORING PENGADAAN MATERIAL KONSTRUKSI BERBASIS *BLOCKCHAIN* DAN *SMART CONTRACT*

disusun oleh:
Zafira Andiela Putri
22/503635/TK/55046

Dosen Pembimbing:
Ir. Angga Trisna Yudhistira, S.T., M.Eng., IPP.
NIP 111199206202302101
Tanggal: 13 Juli 2026

Dosen Penguji I:
Ir. Tantri Nastiti Handayani, S.T., M.Eng., Ph.D
NIP 111198912201907201
Tanggal: 13 Juli 2026

Dosen Penguji II:
Dr. Ir. Istiarto, M.Eng.
NIP 196202111988031002
Tanggal: 13-07-2026

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh derajat Sarjana
Tanggal ……..

Mengetahui,
Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan

Prof. Dr.Eng. Ir. Muhammad Zudhy Irawan, S.T., M.T., IPM.
NIP. 198302042012121005