UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Kinerja Waktu Dan Biaya Pada Pekerjaan Rangka Atap Baja Menggunakan Metode Time Cost Trade
Off Pada Proyek Pembangunan Gedung 7 Lantai di Yogyakarta**
Nathannael Bingga Mahesa Shaga, Dr. Ir. Angga Trisna Yudhistira, S.T., M.Eng., IPM.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Ervianto, W. I. (2004). Manajemen Proyek Konstruksi.

Firdaus, D., & Witjaksana, B. (2024). Crashing Dengan Penambahan Tenaga Kerja Dan Shift Kerja (Studi Kasus : Gedung Desain Komunikasi Visual Its Surabaya). 7, 17053–17059.

Isnubroto, D., & Putri, C. K. (2017). Pada Proyek Konstruksi Menggunakan Microsoft Project (Studi Kasus Pekerjaan Struktur Proyek Xyz).

Jufri, M. H., Sari, S. N., Maulana, R., & Hermawan, A. (2023). Analisis Fungsi Manajemen Konstruksi Dalam Proyek Pembangunan Gedung Kampus Di Yogyakarta. 2(2).

Lesbasa, G. C. A., Marantika, M., Maelissa, N., & Serang, R. (2022). Analisa Perbandingan Waktu Penjadwalan Proyek Dengan Metode Cpm (Critical Path Method) Dan Pdm (Precedence Diagram Method). Journal Agregate, 1(1), 1–8.

Messah, Y. A., Widodo, T., & L.Adoe, M. (2013). Kajian Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan. Ii(2), 157–168.

Nabilah, T., & Sucita, I. K. (2021). Proyek Apartemen Dengan Metode Fault Tree Tree Analysis. 88–95.

Pratiwi, R., Devi, S. M., Marini, A., & Sari, H. M. (N.D.). Optimasi Waktu Dan Biaya Dengan Metode Time Cost Trade Off (Tcto) Pada Proyek Penambahan Bangunan Time And Cost Optimization Using The Time Cost Trade Off Method In The People ' S Market Additional Building Project. (1), 93–105.

Priyo, M., & Sudiro, S. (2017). Studi Optimasi Waktu Dan Biaya Dengan Metode Time Cost Trade Off Pada Proyek Beberapa Permasalahan Yang Sering Dihadapi Dalam Pelaksanaan Proyek Seperti Mulai Dari Pengaturan Perecanaan Waktu Pelaksanaan , Namun Dalam Menangani Permasalahan Tersebut Juga. 20(2), 172–186.

Putra, F. A., & Setiawan, B. (2023). Analisa Perbandingan Biaya Dan Waktu Dalam Metode Pelaksanaan Pengencangan Baut M-170 Pada Pemasangan Rangka Atap Baja Pada Proyek Struktur Rangka Atap Baja Stasiun Kcic Karawang. Jurnal Darma Agung, (June), 30–39.

Septi, F. T., & Sari, D. P. (2026). Analisis Time Cost Trade Off Sebagai Strategi Percepatan Proyek Untuk Efisiensi Pembangunan Gedung Laboratorium Teknik 4 Institut Teknologi Sumatera. 10(1), 1–7.

Soeharto. (1999a). Manajemen Proyek. In Erlangga (Vol. 60, Number 5). Erlangga. Https://Doi.Org/10.3938/Jkps.60.674

Soeharto, I. (1999b). Manajemen Konstruksi. Erlangga.

Sopian Tamba, D. M. H. (2018). Optimasi Biaya Dan Waktu Akibat Penjadwalan Ulang Pada

Analisis Kinerja Waktu Dan Biaya Pada Pekerjaan Rangka Atap Baja Menggunakan Metode Time Cost Trade
Off Pada Proyek Pembangunan Gedung 7 Lantai di Yogyakarta
Nathannael Bingga Mahesa Shaga, Dr. Ir. Angga Trisna Yudhistira, S.T., M.Eng., IPM.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Proyek Perumahah Menggunakan Microsoft Project. 2(1), 34–41.

Soplanit, N., Maelissa, N., & Titaley, H. D. (2021). Analisis Penerapan Metode Line Of Balance Pada Pembangunan Rumah Susun Pemkab Kepulauan Tanimbar. Jurnal Simetrik, 11(2), 474–479.

Tangkeallo, N. V., Latupeirissa, J. E., & Tyow, H. C. P. (2024). Analisis Biaya Dan Waktu Proyek Konstruksi Dengan Metode Duration Cost Trade Off. 6(4), 580–586.

Tasha Nadia Mulia, Surbakti, S., & Riny Candra. (2023). Analisis Penjadwalan Proyek Menggunakan Critical Path Method (Cpm) Studi Kasus Pada Pembangunan Gapura Taman Hutan Lindung Kota Langsa. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi), 7(1), 82–90. Https://Doi.Org/10.33059/Jensi.V7i1.7731

Vebiola, N. E., & Waskito, J. P. H. (2020). Analisis Optimasi Waktu Dan Biaya Dengan Metode Time Cost (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Basement Kawasan Balai Pemuda) (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Basement Kawasan Balai Pemuda). 8(2), 113–120.

Vivaldy, I. A. (2018). Analisis percepatan proyek dengan metode Time Cost Trade Off pada pekerjaan pondasi tiang pancang Proyek Makassar New Port – Paket D (Tugas Akhir, Universitas Gadjah Mada).

Pratama, R. (2019). Percepatan Proyek (Project Crashing) dengan Alternatif Penambahan Jam Kerja V.S. Penambahan Jumlah Tenaga Kerja dan Pengaruhnya terhadap Biaya (Studi Kasus Bangunan Gedung Learning Centre Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada). Skripsi, Universitas Gadjah Mada.

Pratama, R. E. (2019). Optimasi Waktu dan Biaya Proyek Pembangunan Gedung Royal Sentul Park Menggunakan Metode Time Cost Trade Off. Tugas Akhir, D4 Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil, Universitas Gadjah Mad