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LEMBAR PENGESAHAN
PENGENDALIAN BIAYA DAN WAKTU PEKERJAAN COOLING WATER
PUMP HOUSE AKIBAT PERUBAHAN DESAIN KONSTRUKSI SECANT
PILE DENGAN METODE EARNED VALUE MANAGEMENT (EVM) DAN
EARNED DURATION MANAGEMENT (EDM)

Disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Davinia Nahla Kiasatina

No. Mahasiswa : 20/460913/SV/17994

Proyek Akhir telah dipertahankan dalam ujian pendadaran/sidang dan disahkan di
depan Tim Penguji serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan Teknik (S.Tr.T) pada jenjang Diploma IV Program Studi D-IV
Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil, Departemen Teknik Sipil,
Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, pada:

Hari : Jum’at

Tanggal : 17 Januari 2025
Pukul : 13.00

Tempat : Daring (Zoom)

Tim Penguji,
1. Ketua Tim Penguji %%
Ir. Bambang Herumanta, MT. P
NIP. 196001051988031002
2. Sekertaris Tim Penguji (Dosen Pembimbing) /JWC
Agus Kurniawan, S.T., MT., Ph.D. P
NIP. 19731228199903100

3. Anggota Penguji
Edi Kurniadi, S.T., MT D
NIP. 197111161998031005 -

Ketua Program Studi M
Dr. Sc-tech. Adhy Kurniawan, S.T. ST
NIP. 19711123199831003
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PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Proyek Akhir yang saya buat, sebagai syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Terapan Teknik (S.Tr.T) merupakan hasil karya tulis saya sendiri.
2. Adapun bagian — bagian tertentu dalam penulisan Proyek Akhir Saya kutip
dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai
dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.
3. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar kesarjanaan yang saya
peroleh dan sanksi — sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku,
apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiat dalam Proyek

Akhir ini.

Yogyakarta, Januari 2025

20/460905/SV/17986
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LEMBAR HAK CIPTA DAN STATUS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Davinia Nahla Kiasatina

NIM : 20/460905/SV/17986

Program Studi : D-IV Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil
Departemen : Teknik Sipil

Fakultas : Sekolah Vokasi UGM

Jenis Karya : Proyek Akhir/Skripsi

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS), saya
menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Gadjah Mada Hak Bebas
Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Fee Right) atas karya ilmiah
Proyek Akhir saya yang berjuduul: “Pengendalian Biaya dan Waktu
Pekerjaan Cooling Water Pump House Akibat Perubahan Desain
Konstruksi Secant Pile Dengan Metode Earned Value Management
(EVM) dan Earned Duration Management (EDM)” beserta perangkat yang
ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas
Gadjah Mada berhak menyimpan, menyalin ke media/format lain, mengelola
dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasi Proyek
Akhir saya untuk kepentingan akademik selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

2. Saya menyetujui Proyek Akhir menjadi milik UGM dan ditempatkan di
Perpustakaan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada yang bersifat

V| Rahasia

Tidak Rahasia

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 17 Januari 2025

Dosen Pembimbing Mahasiswa

—
Agus urniaévan, S.T.. MT., Ph.D. Dv inia Nahla Kiasatina
NIP. 19731228199903100 20/460905/SV/17986
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Proyek Akhir Akhir ini penulis persembahkan untuk:

Orang tua dan kakak tercinta atas segala usaha dalam mendidik, memotivasi, dan
senantiasa memberikan dukungan disegala hal dan doa yang terbaik, sehingga
penulis dapat menyelesaikan studinya pada Program Sarjana Terapan Teknik

Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada.

Rinaldo yang selalu mendukung dan memberikan motivasi untuk terus selalu
belajar dan berusaha. Terima kasih sudah selalu memberikan dukungan

semangat dan bantuan berupa doa.

Dan teman-teman penulis yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi bagi

penulis.
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