
IMPLEMENTASI METODE TIME COST TRADE-OFF PADA 

PROYEK KONSTRUKSI PABRIK  

(Studi Kasus: Proyek Pembangunan Pabrik PT Atmi Kreasi Prima) 

 

TESIS 

 

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Master of Engineering 

pada Program Magister Program Studi Teknik Sipil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAJAR MAULANA 

22/495127/PTK/14409 

 

 

 

 
PROGRAM MAGISTER  

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL 

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS GADJAH MADA 

YOGYAKARTA 

2025

IMPLEMENTASI METODE TIME COST TRADE-OFF PADA  PROYEK KONSTRUKSI PABRIK   (Studi
Kasus: Proyek
Pembangunan Pabrik PT Atmi Kreasi Prima)
Fajar Maulana, Dr. -Ing. Ir. Djoko Sulistyo
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



IMPLEMENTASI METODE TIME COST TRADE-OFF PADA  PROYEK KONSTRUKSI PABRIK   (Studi
Kasus: Proyek
Pembangunan Pabrik PT Atmi Kreasi Prima)
Fajar Maulana, Dr. -Ing. Ir. Djoko Sulistyo
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Lampiran: Histori alur persetujuan

No Jabatan Nama Jenis Tanggal Disetujui

1
Ketua Departemen Teknik Sipil dan
Lingkungan

Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani,
.Ph.D., IPU.

Tanda Tangan Kamis, 31 Juli 2025 08:37

Diajukan oleh Nandar Hutadima Idamsik, S.Kom. pada Rabu, 30 Juli 2025 20:05

Dokumen ini telah melalui proses approval secara daring sebelum QR Code dibubuhkan.
Scan QR Code yang ada di setiap halaman dokumen ini untuk verifikasi.

IMPLEMENTASI METODE TIME COST TRADE-OFF PADA  PROYEK KONSTRUKSI PABRIK   (Studi
Kasus: Proyek
Pembangunan Pabrik PT Atmi Kreasi Prima)
Fajar Maulana, Dr. -Ing. Ir. Djoko Sulistyo
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


