
 

 

PROYEK AKHIR 

ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN WASTE MATERIAL BETON 

BERTULANG MENGGUNAKAN METODE BIM 5D APLIKASI CUBICOST 

DAN METODE KONVENSIONAL PADA PROYEK RUMAH SAKIT EKA 

HOSPITAL JUANDA 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

Anang Permadi 

21/482324/SV/19921 

 

 

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK PENGELOLAAN  

DAN PEMELIHARAAN INFRASRTUKTUR SIPIL 

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL SEKOLAH VOKASI 

UNIVERSITAS GADJAH MADA 

YOGYAKARTA 

2025

Analisis Perbandingan Perhitungan Waste Material  Beton Bertulang Menggunakan Metode BIM 5D 
Aplikasi Cubicost dan Metode Konvensional Pada  Proyek Rumah Sakit Eka Hospital Juanda
Anang Permadi, Ir. Lava Himawan, S.T., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN WASTE MATERIAL 

BETON BERTULANG MENGGUNAKAN METODE BIM 5D APLIKASI 

CUBICOST DAN METODE KONVENSIONAL PADA PROYEK RUMAH 

SAKIT EKA HOSPITAL JUANDA 

Disusun oleh: 

Nama Mahasiswa : Anang Permadi 

Nomor Mahasiswa: 21/482324/SV/19921 

Proyek Akhir telah dipertahankan dalam ujian pendadaran/sidang dan disahkan di 
depan Tim Penguji pada tanggal 07 Agustus 2025 serta diterima sebagai salah satu 
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Teknik (S.Tr.I) pada jenjang 
Sarjana Terapan, Program Studi D-IV Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan 

Infrastruktur Sipil, Departemen Teknik Sipil, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah 
Mada. 

LEMBAR PENGESAHAN 

PROYEK AKHIR 

Tim Penguji, 

1. Ketua Tim Penguji 
Ir. Edi Kurniadi, S.T, M.I. 

NIP. 19711116199803 1 005 

2. Sekretaris Tim Penguji 

Ir, Lava Himawan, S.T., M.T. 
NIP. 19720415199803 1003 

3. Anggota Penguji 

Ir. Dian Sestining Ayu, S.T., M.T. 
NIP. 197108071998032002 

Ketua Program Studi 

Ir, NursyAMsu Hidayat, S.T.. M.T. Ph.D. 
NIP. 19731228199903 1002 

13.08.25, 

ii 

Analisis Perbandingan Perhitungan Waste Material  Beton Bertulang Menggunakan Metode BIM 5D 
Aplikasi Cubicost dan Metode Konvensional Pada  Proyek Rumah Sakit Eka Hospital Juanda
Anang Permadi, Ir. Lava Himawan, S.T., M.T.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


	LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI 
	LEMBAR PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN
	LEMBAR HAK CIPTA DAN STATUS 
	LEMBAR KONSULTASI PROYEK AKHIR 
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	INTISARI
	ABSTRACT
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB 1  PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Batasan Masalah
	1.5 Manfaat Penelitian
	1.6 Keaslian Penelitian
	1.7 Sistematika Penulisan

	BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
	2.1 Tinjauan Pustaka
	2.2 Proyek Konstruksi
	2.3 Building Information Modelling
	2.3.1 Pengertian dan Manfaat BIM
	2.3.2 Standar dan Peraturan Terkait BIM
	2.3.3 Level Of Detail (LOD) pada BIM

	2.4 Bar Bending Schedule (BBS)
	2.4.1 Definisi dan Fungsi Bar Bending Schedule
	2.4.2 Proses Konvensional dalam Penyusunan BBS
	2.4.3 Optimalisasi Bar Bending Schedule

	2.5 Cubicost Glodon
	2.5.1 Pengenalan Cubicost Glodon
	2.5.2 Modul Cubicost TRB (Takeoff for Rebar) dan TAS (Takeoff for Architecture & Structure)
	2.5.3 Keunggulan dan Kekurangan Penggunaan Cubicost TRB

	2.6 Material Konstruksi
	2.6.1 Jenis-Jenis Material Konstruksi dalam Struktur Beton Bertulang
	2.6.2 Faktor-Faktor Penyebab Pemborosan Material di Konstruksi

	2.7 Baja Tulangan
	2.7.1 Baja Tulangan Beton Sirip (BjTS)

	2.8 Beton
	2.8.2 Pengertian Umum Beton
	2.8.3 Standar Peraturan

	2.9 Sisa Material Konstruksi
	2.9.1 Definisi dan Kategori Waste Material
	2.9.2 Dampak Sisa Material terhadap Efisiensi dan Biaya Proyek
	2.9.3 Strategi Efisiensi Sisa Material di Konstruksi

	2.10 Penelitian Terdahulu

	BAB 3  METODOLOGI
	3.1 Pengertian Umum
	3.2 Variabel
	3.2.1 Variabel Bebas (Independen)
	3.2.2 Variabel Terikat (Dependen)

	3.3 Objek Penelitian
	3.3.3 Informasi Umum Proyek
	3.3.4 Data Teknis Proyek
	3.3.5 Lokasi Penelitian

	3.4 Alat dan Bahan
	3.4.1 Alat dan Perangkat Lunak yang Digunakan
	3.4.2 Data Bahan dan Material

	3.5 Metode Pengumpulan Data
	3.5.3 Data Primer
	3.5.4 Data Sekunder
	3.5.5 Studi Literatur

	3.6 Metode Analisis Data
	3.7 Diagram Alir Penelitian

	BAB 4  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
	4.1 Pemodelan Menggunakan Cubicost
	4.1.1 Pemodelan Struktur & Output Volume Menggunakan Cubicost TAS
	4.1.2 Output Quantity Take Off Pada Cubicost TAS
	4.1.3 Pemodelan Baja Tulangan Menggunakan Cubicost TRB
	4.1.4 Output Quantity Take Off Pada Cubicost TRB

	4.2 Analisis Volume Waste Material
	4.2.1 Analisis Volume Waste Material Pekerjaan Beton
	4.2.1.1 Waste Material Beton Lantai 11
	4.2.1.2 Waste Material Beton Lantai 12
	4.2.1.3 Waste Material Beton Lantai 13
	4.2.1.4 Waste Material Beton Lantai 14
	4.2.1.5 Waste Material Beton Lantai 15
	4.2.1.6 Waste Material Beton Lantai 16
	4.2.1.7 Waste Material Beton Lantai 17

	4.2.2 Analisis Volume Waste Material Pekerjaan Baja Tulangan BBS Konvensional
	4.2.2.1 Waste Material Baja Tulangan Lantai 10
	4.2.2.2 Waste Material Baja Tulangan Lantai 11
	4.2.2.3 Waste Material Baja Tulangan Lantai 12
	4.2.2.4 Waste Material Baja Tulangan Lantai 13
	4.2.2.5 Waste Material Baja Tulangan Lantai 14
	4.2.2.6 Waste Material Baja Tulangan Lantai 15
	4.2.2.7 Waste Material Baja Tulangan Lantai 16
	4.2.2.8 Waste Material Baja Tulangan Lantai 17

	4.2.3 Analisis Volume Waste Material Pekerjaan Baja Tulangan BBS Cubicost
	4.2.4 Perbandingan Waste Material Antara Perhitungan BBS Konvensional dan BIM 5D Cubicost.


	BAB 5  KESIMPULAN DAN SARAN
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Saran

	DAFTAR PUSTAKA


{ "type": "Form", "isBackSide": false }

