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Tabel Derajad Prestasi Kerja Studi Analisa
Kerja dan Analisa Biaya pada Kegiatan Re-
boisasi dan Pengadaan Bibit Reboisasi, dan
Contoh Penggunaannya.

Perhitungan volume kegiatan dan kebutuhan

bahan di persemaian Unit IV Benakat.
Perhitungan harga setiap bibit.

Perhitungan waktu standar pencampuran tanah

dengan pupuk dasar TSP.

Perhitungan waktu standar penaburan benih
Acacia mangium.

Perhitungan waktu standar penaburan benih
Paraserianthes falcataria.

Perhitungan waktu standar penyiraman taburan.
Perhitungan waktu standar pengantongan tanah.
Perhitungan waktu standar penyapihan.

standar penyiraman di

Perhitungan waktu

bedeng sapih.
Perhitungan waktu standar pemupukan.
Perhitungan waktu standar penyulaman.

Perhitungan waktu standar penyiangan.-

Perhitungan waktu standar pemberian
fungisida.
Perhitungan waktu standar pemberian insecti-

sida.

Perhitungan kebutuhan HOK setiap bulan.
Perhitungan kebutuhan bahan setiap bulan.
Tata waktu pelaksanaan pembuatan bibit.

Kondisi iklim daerah penelitian dan sekitar-

nya.

Struktur organisasi pelaksana pembuatan bibit
di Persemaian Unit IV Benakat.
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