UNIVERSITAS
GADJAH MADA

METODE PELAKSANAAN, QUALITY CONTROL, DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA DINDING
PRACETAK PADA PROYEK

APARTEMEN PURI ORCHARD

INDRI APRIYANI BR G, Dr. Ing. Ir. Agus Maryono

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Abduh. 2007. Teknologi Konstruksi Struktur Beton. Erlangga. Jakarta

ACI 224.1R-93. 1998. Causes,Evaluation and Repair of Crack in Concrete

Structures.

Bachtiar, I. 1996. Rencana dan Estimate Real of Cost. Bumi Aksara. Jakarta.

Badan Standarisasi Nasional, 2008. Tata Cara Perhitungan Harga Satuan

Pekerjaan Beton Untuk Konstruksi Gedung, Data Kontraktor, PU, BPS dan
lainnya”. SNI 03-7394-2008. Yayasan LPMB. Bandung.

Badan Standarisasi Nasional, 2013. Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk

Bangunan Gedung SNI 03-2847-2013. Yayasan LPMB. Bandung.

Dipohusodo, 1. 1996. Manajemen Proyek dan Kostruksi. Jilid 2. Kanisius,

Yogyakarta.

Ervianto, W. 1. 2005. Manajemen Proyek Konstruksi. Andi Offset. Yogyakarta.

Ervianto, W. I. 2006. Eksplorasi Teknologi dalam Proyek Konstruksi Beton

Pracetak dan Bekisting. Andi Offset. Yogyakarta.

Gibb, A. G. F. 1999. John Wiley an Son New York. USA.

Ibrahim, B. 2001. Rencana dan Estimate Real of Cost. Bumi Aksara. Jakarta.

Kerzner, H. 2001. Project Management A System to Planning, Schedulling and

Controling. Newyork.

Mora dan Li. 2001. The Uses of The University. Newyork.

Precast/Prestress Concrete Institue. 2004. A Desaign Handbook: Precast and

Prestress Concrete. 6 edition PCI. Chicago.

97



METODE PELAKSANAAN, QUALITY CONTROL, DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA DINDING
PRACETAK PADA PROYEK

APARTEMEN PURI ORCHARD

INDRI APRIYANI BR G, Dr. Ing. Ir. Agus Maryono

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Precast/Prestress Concrete Institue. 2007. 2004. A Desaign Handbook: Precast
and Prestress Concrete. 3" edition PCI. FCS Mixed Saources. Canada.

Proboyo. 1996. Buku Referensi tentang Analisa Biaya, Jakarta.

Sijabat, H.R., dan Nurjaman, H.N. 2007. Sistem Bangunan Pracetak untuk Rumah
Susun dan Rumah Sehat Sederhana. Pelatihan dan Sertifikasi Pengawas
Pekerjaan Bangunan Rumah Susun yang Menggunakan Komponen dan
Sistem Pracetak. Pusat Pengembangaan Perumahan Kementrian Negara
Perumahan Rakyat. 5 Maret 2007.

Soeharto, Iman. 1999. Manajemen Proyek: dasi Konseptual Sampai Operasional.

Jilid 1. Erlangga. Jakarta.
Supriyono, 2000. Sistem Pengendalian Manajemen, Jakarta.

Tjokrodimulyo, K. 2007. Teknologi Beton. Biro Penerbit Teknik Sipil Keluarga
Mahasiswa Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada.
Yogyakarta.

Utomo, P. 2017. Analisis Perbandingan Biaya dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
Dinding Eksterior Menggunakan Dinding Beton Pracetak dan Dinding
panel Beton Ringan Pada Proyek Apartemen Gunawangsa Surabaya. Tugas
Akhir. Teknik Sipil dan Perencanaan. Institut Teknologi Sepuluh November

Surabaya.

Muhammad Oki (2014). Tugas dan Kewajiban Unsur-unsur Organisasi Proyek
Konstruksi, dari https://www.academia.edu/5371759/ diakses 28 Oktober
2016.

www.tokobesibandung.com. Diakses pada tanggal 18 Juni 2017.

www.boshargabangunan.com . Diakses pada tanggal 18 Juni 2017.

98


https://www.academia.edu/5371759/
http://www.tokobesibandung.com/
http://www.boshargabangunan.com/

