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INTISARI 

 

Produktivitas Erection Work dengan Metode Span by Span oleh Launching 

Gantry pada Pemasangan Box Girder CP 102 di Proyek Konstruksi MRT (Mass 

Rapid Transit) Jakarta 

 

TITIS PAWESTRI 

13/355624/SV/5183 

 

 

Proyek pembangunan MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta merupakan proyek 

berskala besar yang akan menghubungkan Lebak Bulus hingga Bundaran HI dengan 

melewati 13 stasiun (7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah). Pembangunan 

struktur layang pada CP 102 di ruas Jl. RS Fatmawati Jakarta Selatan menggunakan 

metode span by span dalam pekerjaan erection box girdernya. 

 

Metode span by span tersebut dipermudah dengan menggunakan alat launching 

gantry. Span by span merupakan metode yang dipilih oleh PT. MRT (Mass Rapid 

Transit) Jakarta untuk CP 102 karena dianggap paling efektif untuk lahan yang 

terbatas dan dapat menggunakan sistem stressing eksternal. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui metode pelaksanaan dan menganalisis produktivitas 

erection box girder dengan menggunakan metode span by span. 

 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa produktivitas erection girder 

dengan alat launching gantry yang menggunakan metode span by span pada pier 

CP25 ini didapat durasi waktu selama 10 hari kerja yang meliputi pekerjaan 

pelangsiran girder, erection girder, dan stressing girder. 
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ABSTRACT 

 

The Productivity of Erection Work using Span by Span Method by Launching 

Gantry in Box Girder Installation CP 102 at MRT (Mass Rapid Trasit) Jakarta 

Project Construction 

 

TITIS PAWESTRI 

13/355624/SV/5183 

 

 

MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta project development is the large project will 

connecting Lebak Bulus to Bundaran HI with 13 stations (7 elevated station and 6 

underground station). Elevated development in CP 102 at RS Fatmawati street using 

span by span method in box girder erection work. 

 

The span by span method is easy to use launching gantry. Span by span is the method 

chosen by PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta for CP 102 because it’s the most 

effective method for the narrow land condition and can using external stressing. The 

purpose of this research is to know the method of implementing and the analyzing the 

productivity of box girder erection using span by span method. 

 

The results of the analysis in this research show that the productivity of girder 

erection with launching gantry by using span by span method in pier CP25 gained 

the time duration during 10 days of work and the implementation work that is 

carriage the girder, girder erection, and girder stressing. 
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