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INTISARI

Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai (output)
dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh perbedaan ketinggian pekerjaan dan perbedaan waktu
kerja terhadap produktivitas pasangan bata ringan (hebel) yang dihasilkan pekerja
PT. Nusa Konstruksi Enjiniring. Metode yang digunakan adalah dengan cara
melakukan pengamatan secara langsung kepada pekerja pasangan bata ringan di
lapangan. Elevasi yang diamati adalah 0 – 1,4m dan 1,4 – 2,8m karena dalam
pengamatan di lapangan mengambil sampel elevasi dengan kelipatan yang sama.
Hasil penelitian yang diperoleh yaitu tingkat produktivitas bersih rata-rata pada 2
ketinggian yang berbeda adalah 0, 154 m²/menit/2 orang atau 64, 68 m²/hari/2 orang
untuk ketinggian pekerjaan 0 -1, 4m dan 0, 1394 m²/menit/2 orang atau 58, 548
m²/hari/2 orang untuk ketinggian pekerjaan 1,4-2,8m, sedangkan tingkat
produktivitas kotor rata-rata pada 2 ketinggian yang berbeda adalah 0,1199
m²/menit atau 50,358 m²/hari/2 orang untuk ketinggian pekerjaan 0-1,4m dan
0,1114 m²/menit/2 orang atau 46,788 m²/hari/2 orang untuk ketinggian pekerjaan
1,4-2,8m. Tingkat produktivitas pekerja rata-rata berdasarkan perbedaan jam kerja
adalah 65, 772 m²/hari/2 orang untuk waktu pengamatan pada pagi hari dan 63, 588
m²/hari/2 orang untuk waktu pengamatan pada sore hari. Berdasarkan data hasil
perhitungan, pekerja yang bekerja pada pagi hari memiliki tingkat produktivitas
lebih tinggi daripada pekerja yang bekerja pada sore hari.
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ABSTRACT

Productivity is the ratio between the overall result achieved with the
resources used. The level of productivity is related to the time required to complete
the work and will directly influence the magnitude of the cost involved. The purpose
of this study is to determine the effect of the work difference hebel pairs of workers
resulting in PT. Nusa Konstruksi Enjiniring. The method used is by observation to
the workers of hebel in the project. The elevation who is observed are about 0 –
1,4m and 1,4 – 2,8m. The result obtained are the average of net productivity level
at two different elevations are 0, 154 m²/minutes/2 persons or 64,68 m²/day/2
persons for work with elevation 0 - 1,4m and 0, 1394 m²/minutes/2 persons or
58,548 m²/day/2 persons for work with elevation 1,4 - 2,8m, and the average of
gross productivity at two different elevations are 0, 119 m²/minutes/2 persons or
50,358 m²/day/2 persons for work with elevation 0 - 1,4m and 0, 1114 m²/minutes/2
persons or 46,788 m²/day/2 persons for work with elevation 1,4 - 2,8m. The average
of worker productivity based on differences of timeworks are 65,772 m²/day/2
persons at daytime and 63,588 m²/day/2 persons at afternoon. Based on the
calculation data, the workers who work in the morning have to a higher level of
productivity than workers who work in the afternoon.
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