

**ANALISIS KETERLAMBATAN  
PROYEK EPC PEMBANGUNAN GARDU INDUK  
LISTRIK PADA TAHAP KONSTRUKSI  
STUDI PADA PT DEF**

Tesis  
untuk memenuhi sebagian persyaratan  
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Manajemen



Diajukan oleh  
**Erinnisa BR Ginting**  
19/452674/PEK/25626

**Kepada**  
**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS GADJAH MADA**  
**2022**