

PROYEK AKHIR
EVALUASI PENJADWALAN KEGIATAN PROYEK P3I LPPT UGM
DENGAN MENGGUNAKAN METODE *CRITICAL CHAIN PROJECT*
***MANAGEMENT* (CCPM)**



Disusun oleh :
Nilla Permatasari
(20/460921/SV/18002)

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN
BANGUNAN SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2022