

PROYEK AKHIR

ANALISIS PERCEPATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA PROYEK JALAN TOL CINERE – JAGORAWI SEKSI 3B (STA 9+314 – STA 11+500)



Disusun oleh :

Maulidina Aulia Rachma

19/447020/SV/16739

**DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

PROYEK AKHIR


ANALISIS PERCEPATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA PROYEK JALAN TOL CINERE – JAGORAWI SEKSI 3B (STA 9+314 – STA 11+500)

Laporan Proyek Akhir Ini Dibuat Guna Memenuhi Syarat Lulus dan Mendapatkan Predikat Sarjana Terapan pada Prodi Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil, Departemen Teknik Sipil



Diperiksa dan disetujui,
Tanggal : 12 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Wiryanta, S.T., M.T.

NIP : 197001111997021001

PROYEK AKHIR
ANALISIS PERCEPATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA
PROYEK JALAN TOL CINERE – JAGORAWI
SEKSI 3B (STA 9+314 – STA 11+500)

Laporan Proyek Akhir ini diajukan untuk melengkapi persyaratan kelulusan Prodi Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil, Departemen Teknik Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh :

MAULIDINA AULIA RACHMA

19/447020/SV/16739

Telah diperiksa, diuji, dan disetujui di depan Panitia Penguji Pendarasan yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Sipil, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Desember 2023
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Lantai 3 Departemen Teknik Sipil SV UGM

Tim Penguji,

1. Ketua Penguji

Ir. Bambang Herumanta, M.T.

NIP. 19600151988031002

2. Sekretaris Tim Penguji (Dosen Pembimbing)

Dr. Wiryanta, S.T., M.T.

NIP. 197001111997021001

3. Anggota Penguji 1

Dian Sestining Ayu, S.T., M.T.

NIP. 19710807199832002

Ketua Program Studi

Nursyamsu Hidayat, S.T., M.T., Ph.D.

NIP. 197312281999031002