

**ANALISIS KETERLAMBATAN PROYEK:
STUDI PADA PEMBANGUNAN JARINGAN
TRANSMISI LISTRIK 150 kV AMPEL INCOMER**

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Manajemen



Diajukan oleh

SIGIT HARDIYANTO

21/489921/PEK/28046

Kepada

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2024

ANALISIS KETERLAMBATAN PROYEK: STUDI PADA PEMBANGUNAN JARINGAN TRANSMISI LISTRIK 150 kV AMPEL INCOMER

Disiapkan dan disusun oleh:

Sigit Hardiyanto

21/489921/PEK/28046

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 11 Juni 2024
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji I



Henry Yuliando, MM., M.Agr., Ph.D.
NIP 197107221998031002

Dosen Penguji II



Prof. Wakhid Slamet Ciptono, MBA, MPM.,
Ph.D.,
NIP 196006261988111001

Dosen Penguji III



Luluk Lusiantoro, S.E., M.Sc., Ph.D.,
NIP 111198905201706103

Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Master of Business Administration (M.B.A.)
Tanggal 11 Juni 2024

Ketua Prodi Magister Manajemen



Prof. Amin Wibowo, S.E., M.B.A., Ph.D.
NIP 196905051995031001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada



Bayu Sutikno, SE., M.S.M., PhD.
NIP 197805202005011002