

**ANALISIS FAKTOR KETERLAMBATAN
PELAKSANAAN PROYEK INSTALASI PENGOLAHAN
AIR LIMBAH (IPAL) PERKOTAAN DI KOTA JAMBI,
PALEMBANG DAN MAKASSAR**

Tesis
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Manajemen



Diajukan oleh
Ezra Unggul Sasongko
21/489909/PEK/28042

Kepada
**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2024**

ANALISIS FAKTOR KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PROYEK INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) PERKOTAAN DI KOTA JAMBI, PALEMBANG DAN MAKASSAR

Disiapkan dan disusun oleh:


Ezra Unggul Sasongko

21/489909/PEK/28042

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 20 Agustus 2024
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji I



Rocky Adiguna, SE., M.Sc., Ph.D.,
NIP 111198901201904101

Dosen Penguji II



Dr. Yandra Rahadian Perdana, S.T., MT.
NIP 202158273

Dosen Penguji III



Prof. Nurul Indarti, Sivil, ekon., Cand. Merc., Ph.D.,
NIP 197608031999032003

Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Master of Business Administration (M.B.A.)
Tanggal 20 Agustus 2024

Ketua Prodi Magister Manajemen



Prof. Amin Wibowo, S.E., M.B.A., Ph.D.
NIP 196905051995031001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada



Bayu Sutikno, SE., M.S.M., PhD.
NIP 197805202005011002