

PROYEK AKHIR

PERHITUNGAN ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI DAN *TIME* *SCHEDULE* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 8 TAHUN 2023 PADA PEKERJAAN STRUKTUR PROYEK EMIRATES INDONESIA CARDIOLOGY HOSPITAL



Disusun oleh:

Muhammad Akbar Ramadhan

20/464365/SV/18684

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN

BANGUNAN SIPIL

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2024

LEMBAR PENGESAHAN

PERHITUNGAN ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI DAN *TIME SCHEDULE* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 8 TAHUN 2023 PADA PEKERJAAN STRUKTUR PROYEK EMIRATES INDONESIA CARDIOLOGY HOSPITAL

Laporan Proyek Akhir ini dibuat Guna Memenuhi Syarat Lulus dan

Mendapatkan Gelar Sarjana Terapan Teknik (S.Tr.T)

Pada Program D-IV Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil

Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi

Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta

Disusun Oleh:



MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN

20/464365/SV/18684

Diperiksa dan disetujui,

Tanggal: 06 November 2024

Dosen Pembimbing


Ir. Bambang Herumanta, M.T.

NIP. 196001051988031002

LEMBAR PERSETUJUAN

PERHITUNGAN ESTIMASI BIAYA KONSTRUKSI DAN *TIME* *SCHEDULE* BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 8 TAHUN 2023 PADA PEKERJAAN STRUKTUR PROYEK EMIRATES INDONESIA CARDIOLOGY HOSPITAL

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun Oleh:

MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN

20/464365/SV/18684

Telah diperiksa, diuji, dan disetujui di depan Panitia Penguji Pendaratan
yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Sipil, Sekolah Vokasi

Universitas Gadjah Mada, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Oktober 2024
Pukul : 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Lab. Transportasi Lt 1 Departemen Teknik Sipil SV UGM

Tim Penguji,

1. Ketua Penguji

Edi Kurniadi, S.T., M.T.

NIP. 197111161998031005

2. Pembimbing/Sekretaris Penguji

Ir. Bambang Herumanta M.T.

NIP. 196001051988031002

3. Anggota Penguji

Agus Kurniawan, S.T., M.T., Ph.D.

NIP. 197008131998031003

Ketua Program Studi

Dr. Sc. Tech. Ir. Adhy Kurniawan, S.T., IPU.

NIP. 197111231998031003