

**PEMANTAUAN DAN PEMETAAN FAKTOR
KETERLAMBATAN PADA PROYEK IMPLEMENTASI ERP
SAP DENGAN MENGGUNAKAN METODE *EARNED VALUE
MANAGEMENT (EVM)* DAN DIAGRAM TULANG IKAN**

Tesis

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Manajemen



Diajukan oleh:

Eva Aulia Fatma

21/490501/PEK/28224

**Kepada
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2024**