

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	4
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4 Pendekatan Masalah	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 8
2.1 Hutan Tanaman Industri	8
2.1.1 Penyediaan Bibit	9
2.1.2 Penyiapan Lahan	10
2.1.3 Penanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan	11
2.2 Perencanaan Biaya Tenaga Kerja Langsung	13
2.2.1 Tenaga Kerja Langsung	15
2.3 Penyusunan Budget	18
 III. METODE PENELITIAN	 22
3.1 Bahan Penelitian	22
3.2 Asumsi Yang digunakan dalam Penelitian ini	23
3.2.1 Asumsi Dasar	23
3.2.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan	24
3.2.3 Tahap Pelaksanaan Kegiatan	25
3.2.4 Wilayah Pelaksanaan Kegiatan	25
3.2.5 Teknis Silvikultur	26
3.3 Metode Penelitian	26
3.3.1 Penetapan Areal Penanaman Tahun 1990/1991	26
3.3.2 Perencanaan Wilayah Kerja	27
3.3.3 Perencanaan Tahap Pelaksanaan	27
3.3.4 Perhitungan Volume Tiap Kegiatan	28
3.3.5 Perhitungan Prestasi Kerja	28
3.3.6 Penyusunan Tata Waktu dan Tata Lokasi	30
3.3.7 Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kerja Langsung	31
3.3.8 Penyusunan Budget	31

IV. KEADAAN LOKASI PENELITIAN	32
4.1 Letak dan Luas	32
4.2 Ketinggian dari Permukaan Laut dan Topografi	32
4.3 Keadaan Tanah	33
4.4 Iklim dan Unsur Cuaca	33
4.5 Keadaan Hidrologi	34
4.6 Vegetasi dan Penutup Lahan	35
4.7 Penduduk dan Kependudukan	35
4.8 Keterbukaan Wilayah	36
4.9 Organisasi Pelaksana Pembangunan HTI	37
V. HASIL DAN ANALISIS HASIL	38
5.1 Jenis-Jenis Kegiatan pada Pembangunan HTI Way Terusan	38
5.1.1 Penyediaan Bibit	38
5.1.2 Penyiapan Lahan	44
5.1.3 Penanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan	50
5.2 Analisis Hasil	56
5.2.1 Rencana Penanaman Tahun 1990/1991	56
5.2.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	64
5.2.3 Prestasi Kerja	80
5.2.4 Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Langsung	82
5.2.5 Penyusunan Budget Tenaga Kerja Langsung	91
5.2.6 Penyerapan Tenaga Kerja Langsung	95
VI. PEMBAHASAN	97
6.1 Volume Pekerjaan	97
6.2 Prestasi Kerja	98
6.3 Kebutuhan Tenaga Kerja Langsung	101
6.4 Biaya Tenaga Kerja Langsung	103
6.5 Alokasi Tenaga Kerja Langsung	107
VII. KESIMPULAN DAN SARAN	110
7.1 Kesimpulan	110
7.1 Saran - Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMP IRAN	