

**MANAJEMEN RISIKO FASE KONSTRUKSI DENGAN
METODE *FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS*
(FMEA) PROYEK JALAN TRANS PAPUA RUAS
JAYAPURA-WAMENA**

Tesis
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Manajemen



Diajukan oleh
Kartika Lestari
23/530933/PEK/30331


**Kepada
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2025**

MANAJEMEN RISIKO FASE KONSTRUKSI DENGAN METODE FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (FMEA) PROYEK JALAN TRANS PAPUA RUAS JAYAPURA-WAMENA


Disiapkan dan disusun oleh:
Kartika Lestari
23/530933/PEK/30331
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 15 Desember 2025
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji


Dosen Penguji I


Arizona Mustikarini, S.E., M.Bus(Acc).,
Ph.D., Ak., CA., CACP., QRGP.,
NIP 111198501201607201

Dosen Penguji II



Ratna Nurhayati, S.E., M.Com., Ak., CA.,
Ph.D.,
NIP 197405262000032001

Dosen Penguji III


I Wayan Nuka Lantara, M.Si., Ph.D.,
NIP 197503312008011003


Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Master of Business Administration (M.B.A.)
Tanggal 15 Desember 2025

Ketua Prodi Magister Manajemen


Prof. Dr. Tandelilin Eduardus, M.B.A.
NIP 195610131983031002

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada




Bayu Sutikno, SE., M.S.M., PhD.
NIP 197805202005011002