

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyerapan anggaran belanja modal pemerintah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2016. Penelitian ini berfokus pada dugaan adanya keterlambatan penyerapan anggaran belanja modal. Penyerapan anggaran belanja modal yang dimaksud adalah progres realisasi belanja modal dalam rentang waktu yang telah ditentukan yaitu belanja modal setiap triwulan pada tahun anggaran 2016. Keterlambatan penyerapan anggaran belanja modal ini dikaitkan dengan ketidak sesuaian target dan realisasi anggaran belanja modal dalam sistem evaluasi Sistem Informasi Tim Evaluasi Pengendalian dan Penyerapan Anggaran (TEPPA) atau Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2016. Tahapan selanjutnya yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja modal pada pemerintah Kabupaten Sleman.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang berupa wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada beberapa partisipan terpilih. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari beberapa sumber yang tersedia. Pemilihan responden menggunakan teknik *purposive sampling*. Wawancara dilakukan dengan menggunakan model pertanyaan yang bersifat semi terstruktur dan terbuka. Tahapan teknik analisis data penelitian ini, yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, serta (3) penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan penyerapan anggaran belanja modal di Pemerintah Kabupaten Sleman. Keterlambatan penyerapan anggaran belanja modal terjadi di triwulan I dan II. Pada triwulan III keterlambatan penyerapan anggaran belanja modal mulai dikejar dan pada triwulan IV tidak terjadi keterlambatan penyerapan anggaran belanja modal. Sehingga pada tahun 2016 terjadi keterlambatan penyerapan anggaran belanja modal pada triwulan I dan II. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja modal adalah Faktor perencanaan anggaran, faktor pelaksanaan anggaran, faktor pengadaan barang dan jasa, dan faktor sumber daya manusia. Faktor utama yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja modal adalah faktor perencanaan.

Kata kunci: Penyerapan Anggaran, Belanja Modal, Kualitatif, Keterlambatan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the budget absorption of the capital expenditure of Sleman Regency Government in the Fiscal Year 2016. This research focuses on the presumption that there was a delay in the budget absorption of the capital expenditure. The absorption of the budget of capital expenditure here means the progress in the realization of capital expenditure within the specified time frame; that is, quarterly capital expenditure in the Fiscal Year 2016. The delay in the budget absorption regarding capital expenditure is associated with the budget realization of the capital expenditure in the evaluation of the information system of the Budget Absorption Evaluation and Supervision Team (TEPPA) or the System of Local Government Development Performance Evaluation of Sleman Regency for the Fiscal Year 2016 which is not in line with the target. The next step is analyzing the factors contributing to the delay in the absorption of the budget of capital expenditure of Sleman Regency Government.

This research was qualitative. The data were collected of primary data and secondary data. The primary data in this study were collected from in-depth interviews with some selected participants, while the secondary data were obtained from several available sources. The respondents were selected using the purposive sampling technique. The interviews were carried out with semi-structured and open-ended question models. The stages of data analysis in this study included (1) data reduction, (2) data presentation, and (3) drawing conclusions.

The results of the research show that there has been a delay in the absorption of the budget of capital expenditure of Sleman Regency Government. The delay in the absorption of the budget of capital expenditure occurred in the first and second quarters. In the third quarter, the delay in the budget absorption of the capital expenditure began to decrease, and in the fourth quarter, there was no delay in it. Thus, in 2016, the delay occurred in the first and second quarters. Factors affecting the delay are budgeting, budget realization, procurement of goods and service, and human resources. The main factor contributing to the delay is planning.

Keywords: budget absorption, capital expenditure, qualitative, delay