



Manajemen Risiko Pada Rantai Pasok Pekerjaan Precast Bangunan Gedung

Taza Khairunnisa El Mahdi, Ir. Tantri Nastiti Handayani, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM. ; Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parik

Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

MANAJEMEN RISIKO PADA RANTAI PASOK PEKERJAAN *PRECAST* BANGUNAN GEDUNG

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar *Master of Engineering*
pada Program Magister Program Studi Teknik Sipil



**TAZA KHAIRUNNISA EL MAHDI
23/513996/PTK/15118**

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**MANAJEMEN RISIKO PADA RANTAI PASOK PEKERJAAN *PRECAST*
BANGUNAN GEDUNG**

dipersiapkan dan disusun oleh:

Taza Khairunnisa El Mahdi

23/513996/PTK/15118

Tesis telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 18 Februari 2026

Dosen Pembimbing Utama:

Ir. Tantri Nastiti Handayani, S.T., M.Eng.,
Ph.D., IPM.


NIP 111198912201907201

Tanggal: 

Dosen Pembimbing Pendamping:

Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc.
(Eng.), IPU., APEC.Eng., ORGP.


NIP 196506031990031002

Tanggal: 
16/05/2026

Dosen Penguji I:

Dr. Toriq Arif Ghuzdewan, S.T., M.Sc.E.

NIP 197002261995121001

Tanggal: 
6-3-2026

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh derajat *Master*

Tanggal April 2026

Mengetahui,

Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan



Prof. Dr.Eng. Ir. Muhammad Zudhy Irawan, S.T., M.T., IPM.

NIP. 198302042012121005