

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENDADARAN	iii
LEMBAR KONSULTASI DOSEN PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vi
INTISARI.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan.....	2
1.4. Manfaat.....	3
1.5. Batasan Masalah	3
1.6. Sistematika Penulisan.....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	6
2.1. Tinjauan Pustaka	6
2.1.1. Pengertian Bekisting.....	6
2.1.2. Waktu Siklus.....	7
2.2. Landasan Teori	7
2.2.1. Jenis dan Tipe Bekisting.....	7
2.2.2. Syarat dan Ketentuan dalam Pekerjaan Bekisting	10
2.2.3. Dasar Perencanaan Bekisting.....	11
2.2.4. Material Bekisting	11

2.2.5. Material Perancah (Penopang) dan Pemikul.....	15
2.2.6. Elemen Bekisting Kolom.....	18
2.2.7. Komponen Bekisting	22
2.2.8. Dasar Pertimbangan Pemilihan Bekisting	30
2.2.9. Siklus Pekerjaan Bekisting	31
2.2.10. Sistem Bekisting Sateco	35
2.2.11. Produktivitas	36
2.2.12. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas	37
2.2.13. Aspek-Aspek dalam Produktivitas	37
BAB 3 PROFILPERUSAHAAN	38
3.1. Profil Perusahaan.....	38
3.2. Visi Misi Perusahaan.....	39
3.2.1 Visi	39
3.2.2 Misi	40
3.3. Profil Proyek.....	40
3.3.1. Data Administrasi.....	41
3.3.2. Data Teknis	42
3.4. Struktur Organisasi Proyek.....	42
3.4.1. Susunan Organisasi Kontraktor Pelaksana Hotel Patra Jasa	42
3.5. Manajemen Pelaksanaan Proyek	47
3.5.1. Pengendalian Biaya Proyek	50
3.5.2. Pengendalian Mutu Bahan	51
3.5.3. Pengendalian Waktu Pelaksanaan.....	52
BAB 4 PEMBAHASAN	53
4.1. Analisis	53
4.1.2. Tinjauan area.....	53
4.1.3. Zoning Untuk Penggunaan Bekisting.....	54
4.1.4. Sistematika Pelaksanaan Pekerjaan Kolom	54
4.1.5. Monitoring dan Quality Pelaksanaan Bekisting	81
4.1.6. Analisis Produktivitas Bekisting Sateco.....	82

4.2.Pembahasan	90
BAB 5 KESIMPULAN	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	