



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

IDENTIFIKASI KRITERIA PENENTUAN DAN PENILAIAN KINERJA SUB-KONTRAKTOR PADA
PROYEK PEMBANGUNAN HOTEL
TERMINAL 3 ULTIMATE BANDARA SOEKARNO-HATTA (Studi kasus : Subkon Borepile, Subkon
Bekisting, dan
Subkon Fasade)
ARINA MANA SIKANA, Agus Nugroho, ST., MT., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENDADARAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS LAPORAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
INTISARI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Batasan Masalah.....	3
1.4. Tujuan Penelitian.....	4
1.5. Manfaat Penelitian.....	4
1.6. Sistematika Penulisan.....	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Proyek Konstruksi	6
2.1.1. Kharakteristik Proyek Konstruksi	6



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

IDENTIFIKASI KRITERIA PENENTUAN DAN PENILAIAN KINERJA SUB-KONTRAKTOR PADA
PROYEK PEMBANGUNAN HOTEL
TERMINAL 3 ULTIMATE BANDARA SOEKARNO-HATTA (Studi kasus : Subkon Borepile, Subkon
Bekisting, dan
Subkon Fasade)
ARINA MANA SIKANA, Agus Nugroho, ST., MT., Ph.D.

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

2.1.2. Jenis Pekerjaan Konstruksi	7
2.1.3. Tahapan Proyek Konstruksi	9
2.1.4. Unsur Proyek Konstruksi	13
2.1.5. Personalia dan Organisasi Proyek.....	13
2.2. Sub-Kontraktor	15
2.2.1. Pengertian Sub-Kontraktor	15
2.2.2. Pemilihan Sub-Kontraktor	16
2.2.3. Tugas dan Wewenang Sub-Kontraktor	18
2.2.4. Faktor-Faktor Penentuan Sub-kontraktor.....	18
2.2.5. Evaluasi Penilaian Sub-Kontraktor	27
2.3. Pondasi <i>Borepile</i>	28
2.4. Bekisting (<i>Formwork</i>)	29
2.4.1. Jenis dan Tipe Bekisting	32
2.5. <i>Façade</i> Bangunan.....	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendahuluan	37
3.2. Studi Kasus.....	37
3.2.1. Lokasi Penelitian.....	37
3.2.2. Waktu Penelitian.....	39
3.2.3. Objek Penelitian.....	40
3.3. Metodologi Penelitian	41
3.3.1. Metode Kuantitatif	42
3.3.2. Data Penelitian	42
3.3.3. Metode Pengumpulan Data.....	42

3.3.4. Peralatan Penelitian.....	43
3.3.5. Tahap dan Prosedur Penelitian.....	43
3.3.6. Tahap Pengumpulan Data	44
3.3.7. Tahap Pengolahan Data	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pendahuluan	46
4.2. Identifikasi Kriteria Penentuan Rekanan (Sub-kontraktor).....	46
4.2.1. Identifikasi Tahap Evaluasi Penentuan Sub-Kontraktor (Bekisting).....	49
4.3. Identifikasi Kriteria Penilaian Kinerja Rekanan (Sub-kontraktor)	51
4.4. Analisa Hasil Penilaian Kinerja Sub-kontraktor berdasarkan Instruksi Kerja TP/PROD/P/003/W02 tanggal 15 Januari 2015 ...	55
4.5. Analisa Deskriptif.....	60
4.6. Identifikasi Hasil Penilaian Kinerja Subkontraktor terhadap Rencana Tindak Lanjut (<i>Action Plan</i>)	63
4.8. Identifikasi Kesulitan dan Hambatan dalam Pengumpulan Data dan Penyelesaian Tugas Akhir	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	66
5.2. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA xvii

LAMPIRAN