

TUGAS AKHIR

IDENTIFIKASI, ANALISIS DAN PERENCANAAN MITIGASI MANAJEMEN RISIKO BIAYA PADA PROYEK PEMBUATAN *EXTENSION* TERMINAL 3 PIER 1 BANDARA SOEKARNO- HATTA



Disusun oleh :

Aliyya Daisy Meutia Princessa Haqq
15/386821/SV/10204

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2018