

PROYEK AKHIR

ANALISIS PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU UNTUK ALTERNATIF KONSTRUKSI *OVERPASS* KRANGGAN PADA JALAN TOL RUAS SALATIGA-KARTASURA



Oleh:

KUROTUL AINIAH
NIM. 14/361574/SV/05847

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV TEKNIK PENGELOLAAN
DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

2018