

**PROYEK AKHIR**

**OPTIMASI PENGENDALIAN WAKTU PROYEK**

**PEMBANGUNAN PABRIK PT. *YAMAHA MUSICAL PRODUCTS***

***ASIA (YMPA) DENGAN METODE LEAN CONSTRUCTION***



**Oleh:**

**AHMAD ASYRAFI**

**NIM. 14/370137/SV/07644**

**PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN**

**PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL**

**DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL SEKOLAH VOKASI**

**UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**YOGYAKARTA**

**2018**