

**KAJIAN PERCEPATAN PROYEK  
MENGGUNAKAN METODE *FAST TRACK* DAN *CRASHING*  
PADA PROYEK PEMBANGUNAN GALANGAN KAPAL PT. IKI MAKASSAR**

**(Studi Kasus : Proyek Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas dan Sarana Galangan PT. Industri Kapal Indonesia Makassar (IKI) Tahap III)**

**PROYEK AKHIR**



**Oleh:**

**ANDIKA PRASETYA  
NIM.14/361350/SV/05629**

**PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN  
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL  
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
YOGYAKARTA  
2018**