



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
INTISARI.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	9
1.6 Keaslian Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Penanganan Permukiman Kumuh.....	13
2.1.1 Definisi Permukiman Kumuh.....	13
2.1.2 Lingkup Penanganan Permukiman Kumuh.....	15
2.2 Evaluasi Implementasi .....	21
2.2.1 Definisi Evaluasi Implementasi.....	21
2.2.2 Tujuan Evaluasi .....	22
2.2.3 Jenis Evaluasi .....	24
2.2.4 Kriteria Evaluasi .....	27
2.3 Faktor yang Mempengaruhi dalam Implementasi .....	36
2.4 Kerangka Teori .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	46
3.2 Unit Amatan.....	47
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	51
3.4 Variabel dan Indikator Penelitian .....	51
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	53
3.5.1 Data Primer.....	53
3.5.2 Data Sekunder .....	57
3.6 Metode Analisis Data.....	58
3.7 Kerangka Penelitian .....	65



BAB IV DESKRIPSI WILAYAH DAN PROGRAM .....	69
4.1 Permukiman Kumuh di Kota Semarang .....	69
4.2 Program Penanganan Permukiman Kumuh .....	75
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	78
5.1 Evaluasi Implementasi Program Penanganan Permukiman Kumuh.....	78
5.1.1 Evaluasi Implementasi Berdasarkan Relevansi .....	79
5.1.2 Evaluasi Implementasi Berdasarkan Efisiensi.....	93
5.1.3 Evaluasi Implementasi Berdasarkan Efektivitas .....	102
5.1.4 Evaluasi Implementasi Berdasarkan Keberlanjutan .....	114
5.1.5 Ringkasan Evaluasi Implementasi Program Penanganan Permukiman Kumuh .....	130
5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Penanganan Permukiman Kumuh .....	132
5.2.1 Faktor Terkait Relevansi .....	132
5.2.2 Faktor Terkait Efisiensi .....	140
5.2.3 Faktor Terkait Efektivitas .....	146
5.2.4 Faktor Terkait Keberlanjutan.....	151
5.2.5 Ringkasan Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Penanganan Permukiman Kumuh.....	156
5.3 Temuan Penelitian.....	165
5.3.1 Temuan Evaluasi Implementasi Program Penanganan Permukiman Kumuh .....	165
5.3.2 Temuan Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Penanganan Permukiman Kumuh .....	170
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	188
6.1 Kesimpulan .....	188
6.2 Rekomendasi .....	189
DAFTAR PUSTAKA .....	xii
LAMPIRAN.....	xvi
Lampiran 1: Pedoman Wawancara dengan Pelaksana Program Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Semarang .....	xvi
Lampiran 2: Pedoman Wawancara dengan Masyarakat Penerima Program Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Semarang.....	xviii
Lampiran 3: Profil Permukiman Kumuh.....	xix



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keaslian Penelitian .....	10
Tabel 2.1	Pemilihan Variabel Evaluasi Implementasi Program.....	32
Tabel 2.2	Pemilihan Variabel Pengaruh dalam Implementasi .....	37
Tabel 2.3	Kerangka Penelitian .....	44
Tabel 3.1	Lokasi Pelaksanaan NUSP-2 di Kota Semarang Tahun 2015-2017 ..	50
Tabel 3.2	Variabel dan Indikator Evaluasi Implementasi Program Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Semarang.....	51
Tabel 3.3	Variabel dan Indikator Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Semarang .....	52
Tabel 3.4	Narasumber Penelitian .....	55
Tabel 3.5	Rekapitulasi Data Sekunder .....	57
Tabel 3.6	Kriteria Penilaian Indikator Evaluasi Implementasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh .....	66
Tabel 4.1	Profil Permukiman Kumuh 17 Kelurahan Lokasi Sasaran NUSP-2 di Kota Semarang .....	72
Tabel 5.1	Hasil Evaluasi Relevansi Implementasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Semarang.....	92
Tabel 5.2	Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Semarang TA. 2015-2017 .....	95
Tabel 5.3	Hasil Evaluasi Efisiensi Implementasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Semarang.....	102
Tabel 5.4	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Lokasi Sasaran .....	104
Tabel 5.5	Penerima Manfaat Program Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Semarang .....	110
Tabel 5.6	Hasil Evaluasi Efektivitas Implementasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Semarang .....	114
Tabel 5.7	Hasil Evaluasi Keberlanjutan Implementasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Semarang .....	129
Tabel 5.8	Hasil Evaluasi Implementasi Program Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Semarang .....	130
Tabel 5.9	Faktor yang Mempengaruhi Terkait Hasil Evaluasi Implementasi Program Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Semarang .....	156
Tabel 5.10	Hasil Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Semarang .....	158



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model <i>Input/Output</i> Penilaian Kinerja Organisasi/Program .....	29
Gambar 2.2	Kerangka Konseptual Evaluasi Implementasi Program Penanganan Permukiman Kumuh .....	45
Gambar 3.1	Diagram Penyelenggaraan Program Kotaku Tingkat Kota dan Masyarakat .....	48
Gambar 3.2	Kerangka Pikir Penelitian .....	68
Gambar 4.1	Permasalahan Permukiman Kumuh di 17 Kelurahan Sasaran.....	74
Gambar 5.1	Pencapaian <i>Output</i> Pengurangan Kumuh Oleh NUSP-2 Hingga Tahun 2017 Terhadap Target RPJMD Kota Semarang 2016-2021.	85
Gambar 5.2	Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kelurahan Kemijen....	84
Gambar 5.3	Sisa Material Pembangunan Drainase di Kelurahan Dadapsari .....	99
Gambar 5.4	Target dan Capaian Pengurangan Indikator Kumuh di Kota Semarang .....	105
Gambar 5.5	Rumah yang Lebih Rendah dan Tergenang di Lokasi Pembangunan Jalan dan Saluran di Kelurahan Trimulyo .....	113
Gambar 5.6	Hasil Pembangunan Infrastruktur Air Bersih di Kelurahan Gedawang dan Landasan TPS di Kelurahan Tambakrejo .....	118
Gambar 5.7	Kerusakan Penutup Saluran Jalan di Kelurahan Bandarharjo dan Sarana Penampungan Sampah di Kelurahan Trimulyo .....	123
Gambar 5.8	Keterkaitan Kinerja Implementasi Program Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Semarang dan Faktor yang Mempengaruhinya ...	187