

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Skripsi	ii
Halaman Khusus	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
Intisari	xii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	3
C. Manfaat Penelitian	3
D. Ruang Lingkup Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Badan Usaha Milik Negara	5
B. Kedudukan Persemaian Dalam Sistim Pengusahaan Hutan	6
C. Persemaian	6
D. Organisasi Kerja Persemaian	13
III. METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
B. Metode Pengumpulan Data	21
C. Pengumpulan Data	22
D. Cara Pengambilan Sampel	24
E. Cara Analisis Data	25
IV. KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	28
A. Keadaan Umum Wilayah Hutan	28
B. Keadaan Wilayah Desa	30
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Elemen Kerja Persemaian	35
B. Target Produksi Bibit dan Kebutuhan Bahan	44
C. Volume Pekerjaan	49
D. Prestasi Kerja	50
E. Tata Waktu Penyelenggaraan Persemaian	53
F. Kebutuhan dan Alokasi Tenaga Kerja	56
G. Organisasi Kerja Persemaian	58
H. Pengawasan	66
I. Pengupahan Tenaga Kerja	67

VI.	KESIMPULAN DAN SARAN	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jumlah bulan kering, lembab, dan basah di BKPH Walikukun	29
2. Susunan penduduk menurut kelompok usia di Desa Sidolaju	31
3. Mata Pencarian penduduk di Desa Sidolaju	32
4. Tata guna lahan Desa Sidolaju	33
5. Target produksi bibit Persemaian Kucur periode 2001/2002	44
6. Kebutuhan bahan dalam produksi bibit di Persemaian Kucur	45
7. Jenis pekerjaan dan volume pekerjaan di Persemaian Kucur	50
8. Prestasi kerja kegiatan di Persemaian Kucur	52
9. Tata waktu penyelenggaraan kegiatan di Persemaian Kucur	55
10. Kebutuhan HOK pekerjaan setiap bulan di Persemaian Kucur	57
11. Kebutuhan tenaga kerja per bulan di Persemaian Kucur	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur organisasi persemaian pada tingkat proyek reboisasi dan pengadaan benih	18
2. Struktur organisasi dalam tingkat persemaian	19
3. Struktur organisasi yang diperbaharui	65

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Tabel Derajat Prestasi Kerja dan Analisa Biaya Pada Kegiatan Reboisasi dan Pengadaan Bibit Reboisasi	74
2. Kriteria berat dan ringan jenis-jenis pekerjaan di persemaian	75
3. Informasi Perum Perhutani Unit II Jawa Timur tentang perhitungan kebutuhan benih/bibit Jati/rimba tahun 2000	76
4. Perhitungan volume kegiatan dan kebutuhan bahan pada Persemaian Kucur	77
5. Perhitungan <i>rating factor</i> (derajat prestasi kerja) pada tiap-tiap jenis pekerjaan	86
6. Penghitungan waktu standar dan prestasi kerja	92
7. Perincian kebutuhan HOK setiap bulan	119
8. Perincian kebutuhan tenaga kerja setiap bulan	122
9. Data Curah Hujan Lokasi Penelitian tahun 1989-1998 (dalam mm)	125
10. Struktur Organisasi di Persemaian Kucur	126
11. Peta Lokasi Persemaian	127
12. Lay out Persemaian	128