

TUGAS AKHIR

**METODE PELAKSANAAN DAN ANALISIS *PRODUKTIVITAS*
PEKERJAAN PEMBESIAN KOLOM BERDASARKAN *BAR BENDING*
SCHEDULE DENGAN METODE *TIME STUDY* PADA PROYEK
PEMBANGUNAN RUSUN DAAN MOGOT**



Disusun oleh :

MAHENDRA CAKRASURASWARA

16/401901/SV/12405

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2019