

**OPTIMASI WAKTU DAN BIAYA PROYEK PEMBANGUNAN  
GEDUNG ROYAL SENTUL PARK MENGGUNAKAN METODE  
*TIME COST TRADE OFF***

**PROYEK AKHIR**



**Oleh:**

**RONI EKO PRATAMA**

**NIM. 15/384750/SV/09107**

**PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN  
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL  
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL SEKOLAH VOKASI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
YOGYAKARTA  
2019**