

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Lingkup Penelitian.....	6
1.7 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Manajemen Proyek	8
2.2 Proyek Konstruksi	8
2.3 Keterlambatan Proyek	9
2.4 Dampak Keterlambatan Proyek Konstruksi	10
2.5 Penelitian Terdahulu	11
2.6 Pengembangan Hipotesis.....	17
2.7 Kerangka Penelitian.....	18
BAB III METODA PENELITIAN.....	19
3.1 Desain Penelitian	19
3.2 Responden.....	19
3.3 Metoda Pengumpulan Data.....	19

3.4	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	19
3.5	Metoda Analisis Data	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		24
4.1.	Deskripsi Profil Responden	24
4.1.1.	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia dan Pendidikan.....	24
4.1.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Unit Kerja.....	25
4.1.3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Lokasi Proyek Jalan Tol.....	26
4.2.	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	27
4.3.	Analisis Deskriptif.....	30
4.4.	Uji Linearitas	32
4.5	Analisis Hasil Regresi Berganda	33
4.6.	Pengujian Hipotesis	35
4.6.1	Uji t (Uji Signifikansi Parsial).....	35
4.7	Pembahasan	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		35
5.1.	Kesimpulan.....	35
5.2.	Implikasi	35
5.3	Keterbatasan	38
5.4	Saran	38
5.4.1	Saran Bagi Perusahaan.....	38
5.4.2	Saran Bagi Peneliti yang Akan Datang.....	39
DAFTAR PUSTAKA		46
LAMPIRAN.....		46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Operasional variable.....	20
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Validitas Pretest 48 Responden.....	29
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Realibilitas 48 Responden.....	30
Tabel 4.3 Hasil analisis statistik Deskriptif.....	31
Tabel 4.4 Hasil Uji Linearitas.....	33
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Regresi.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	24
Gambar 4.2 Karakteristik Responden Unit Kerja.....	25
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Lokasi Proyek Jalan Tol.....	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner.....	48
Lampiran 2 Jawaban Kuesioner Mengenai Profil Responden	51
Lampiran 3 Jawaban Kuesioner Mengenai Pertanyaan Variabel	53
Lampiran 4 Validitas.....	58
Lampiran 5 Reliabilitas	61
Lampiran 6 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif	63
Lampiran 7 Uji Linearitas	64
Lampiran 8 Regresi Berganda.....	65