

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
LEMBAR PENGESAHAN .....	II
HALAMAN PENGESAHAN PENDADARAN .....	III
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	IV
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN .....	V
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	VI
PRAKATA.....	VII
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL.....	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XIV
INTISARI .....	XV
ABSTRACT.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah .....	2
1.4 Tujuan .....	3
1.5 Manfaat .....	3
1.6 Sistematika Penulisan .....	3
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA .....	6
2.1 Manajemen Proyek .....	6
2.1.1 Deskripsi Proyek.....	6
2.1.2 Deskripsi Manajemen Proyek .....	7
2.1.3 Departemen Manajemen Proyek.....	7
2.1.4 Manajemen Jadwal Proyek .....	9
2.1.5 Konsep Utama Manajemen Jadwal Proyek.....	9
2.1.6 Perencanaan Manajemen Jadwal.....	10
2.1.7 Metode Diagram Pendahulu.....	11
2.1.8 Pentingnya Manajemen Proyek.....	13
2.1.9 Deskripsi <i>Improvement</i> .....	14

2.2	<i>Last Planner</i> .....	14
2.2.1	Deskripsi <i>Last Planner</i> .....	14
2.2.2	Tujuan .....	15
2.2.3	Manfaat .....	15
2.3	Kolom Slipform .....	16
2.3.1	Deskripsi Kolom Slipform.....	16
2.3.2	Metode Pelaksanaan.....	17
2.4.	Tinjauan Pustaka.....	26
<b>BAB III MANAJEMEN INSTANSI DAN PENUGASAN DI PROYEK .....</b>		<b>27</b>
3.1.	Sejarah Perusahaan .....	27
3.2.	Visi dan Misi Perusahaan.....	28
3.2.1.	Visi.....	28
3.2.2.	Misi .....	28
3.3.	Lokasi Perusahaan .....	28
3.4.	Logo Perusahaan.....	29
3.5.	Struktur Organisasi .....	29
3.6.	Kegiatan Umum Perusahaan.....	29
3.6.1.	Properti.....	29
3.6.2.	Infrastruktur .....	30
3.6.3.	Utilitas.....	30
3.7.	Penugasan di Proyek.....	31
<b>BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>32</b>
4.1.	Tinjauan Umum .....	32
4.1.1.	Deskripsi Proyek.....	32
4.1.2.	Progress Proyek.....	32
4.1.3.	<i>Safety</i> .....	35
4.1.4.	<i>Risk, Issue, and Ideas</i> .....	36
4.2.	Metode Pelaksanaan.....	38
4.3.	Pembahasan.....	44
4.3.1.	Pemilihan Jenis Pekerjaan.....	44
4.3.2.	Penjabaran <i>Work Breakdown Structure (WBS)</i> .....	45
4.3.3.	Penyusunan Progress Pekerjaan.....	46
4.4.	Masalah dan Resiko .....	49
4.5.	Evaluasi Pekerjaan dan Produktivitas .....	50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
5.1. Kesimpulan .....	54
5.2. Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	55
LAMPIRAN.....	56