

PROYEK AKHIR

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM UPAYA MENGIDENTIFIKASI KETERLAMBATAN PROYEK *JAKARTA INTERNATIONAL STADIUM (JIS)*



Disusun oleh:

Kiki Kurnia Putri 16/400572/SV/11076

**D IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR SIPIL**

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2020



**UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL**

Jl. Yacarana, Sekip Unit IV Catur Tunggal, Depok Sleman, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 545193 | Fax. (0274) 545193 | Laman : tekniksipil.sv.ugm.ac.id
E-mail : tekniksipil-sv@ugm.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 465/UNI/SV.2/DTS/DI/2020

Ketua Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Kiki Kurnia Putri
NIM : 16/400572/SV/11076
Program Studi : DIV Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil
Departemen : Departemen Teknik Sipil SV UGM
: Analisis Manajemen Risiko Dalam Upaya Mengidentifikasi
Judul Karya Akhir : Keterlambatan Proyek Jakarta International Stadium (JIS)
Tanggal Ujian : 15 Juli 2020
Pembimbing : Rizky Citra Islami, ST., MT., M.Sc.
Ketua Penguji : Ir. Bambang Herumanta, MT.
Penguji : Suwardo, ST., MT., Ph.D.

Telah mendapatkan persetujuan dari para pembimbing dan penguji Proyek Akhir sehingga dinyatakan telah menyelesaikan revisi final pada tanggal 28 Juli 2020.

Surat Keterangan ini dibuat dan berlaku pada masa tanggap darurat covid 19 dan dapat dipergunakan sebagai pengganti lembar pengesahan dan persetujuan karya tulis akhir sebagai syarat yudisium atau wisuda pada program Diploma IV Sekolah Vokasi UGM.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Agustus 2020
Ketua Departemen Teknik Sipil
Sekolah Vokasi UGM,



Dr. Ir. Suiso Muranto, MS.
NIP. 196206151989031002