

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN	II
LEMBAR KONSULTASI PROYEK AKHIR	III
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	IV
LEMBAR HAK CIPTA DAN STATUS	V
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	VI
PRAKATA.....	VII
INTISARI	VIII
ABSTRACT	IX
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL	XII
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
DAFTAR NOTASI.....	XIV
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	2
1.3 TUJUAN	2
1.4 MANFAAT.....	3
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 MANAJEMEN KONSTRUKSI	6
2.2 PENGELOLAAN SUMBER DAYA.....	9
2.2.1 <i>Pengelolaan Biaya</i>	9

2.2.2	<i>Pengelolaan Waktu</i>	11
2.2.3	<i>Pengelolaan Sumber Daya Manusia</i>	15
2.3	METODE ANALISIS <i>EARNED VALUE</i>	16
2.3.1	<i>Analisa Indikator Konsep Earned Value</i>	17
2.3.2	<i>Analisa Varian</i>	17
2.3.3	<i>Indeks Produktivas dan Kinerja</i>	18
2.3.4	<i>Proyeksi Pengeluaran Biaya dan Waktu Penyelesaian Proyek</i>	18
2.5	MICROSOFT PROJECT.....	19
2.5.1	<i>Earned Value Method Menggunakan Microsoft Project 2019</i>	20
BAB 3 TINJAUAN PERUSAHAAN		21
3.1	PROFIL PERUSAHAAN	21
3.2	VISI MISI PERUSAHAAN.....	22
3.3	DATA TEKNIS PROYEK	23
3.4	STRUKTUR ORGANISASI PROYEK.....	24
BAB 4 METODE PENELITIAN		25
4.1	METODOLOGI PENELITIAN	25
4.2	DIAGRAM ALIR PENELITIAN.....	29
BAB 5 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		30
5.1	ANALISIS DATA	30
5.1.1	<i>Perhitungan ACWP, BCWP, dan BCWS</i>	30
5.1.2	<i>Monitoring Earned Value Method Menggunakan Software Microsoft Project 2019</i>	46
BAB 6 PENUTUP		53
6.1	KESIMPULAN	53
6.2	SARAN.....	54
DAFTAR PUSTAKA		55