

**PEMETAAN FAKTOR PENYEBAB DAMPAK BIAYA
PADA DESAIN MATERIAL PROYEK *ENGINEERING,
PROCUREMENT AND CONSTRUCTION (EPC)***

Tesis

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Manajemen



Diajukan Oleh :

Bakhtiar Lutfi Rifanto

18/432741/PEK/24007

Kepada

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2020