

TUGAS AKHIR

ANALISIS PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PEKERJAAN

KOLOM DELAPAN LANTAI ANTARA METODE

KONVENSIONAL DAN METODE *PRECAST* PADA

PEMBANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT GRAHA MEENA,

YOGYAKARTA



DISUSUN OLEH :

Ayu Nur Khasanah

NIM. 18/426243/SV/15385

PROGRAM STUDI D-III TEKNIK SIPIL


DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA

2021



TUGAS AKHIR

ANALISIS PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PEKERJAAN KOLOM DELAPAN LANTAI ANTARA METODE KONVENSIONAL DAN METODE *PRECAST* PADA PEMBANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT GRAHA MEENA, YOGYAKARTA



Acc
submis
7/7/21

DISUSUN OLEH :

Ayu Nur Khasanah

NIM. 18/426243/SV/15385

PROGRAM STUDI D-III TEKNIK SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2021

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PEKERJAAN
KOLOM DELAPAN LANTAI ANTARA METODE
KONVENSIONAL DAN METODE *PRECAST* PADA
PEMBANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT GRAHA MEENA,
YOGYAKARTA**

Laporan Tugas Akhir Ini Dibuat

*Guna Untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Dan Mendapat Gelar Ahli
Madya*

*Pada Program Diploma Teknik Sipil Sekolah Vokasi
Universitas Gadjah Mada*

Disusun Oleh :


AYU NUR KHASANAH

NIM. 18/426243/SV/15385

Diperiksa dan disetujui,

Tanggal : 13 Juli 2021


Dosen Pembimbing I



Dr.Sc.Adhy Kurniawan, ST.

NIP. 197111231998031003

Dosen Pembimbing II



Agus Kurniawan, ST., MT., Ph.D.

NIP. 197008131998031003