



Dalam manajemen proyek, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah penjadwalan. Hal itu juga berlaku untuk proyek Capstone yang dijalankan oleh mahasiswa tingkat akhir Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (DTETI FT UGM). Proyek Capstone memiliki tujuan akhir untuk menciptakan suatu produk guna menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Perencanaan jadwal kegiatan yang baik akan membawa hasil yang baik pula dalam perjalanan mencapai target yang diinginkan. Untuk memenuhi kebutuhan penjadwalan proyek Capstone di DTETI FT UGM, dibuatlah fitur Agenda pada Sistem Informasi Manajemen Proyek Capstone yang tergabung dengan website acadinfo.jteti.ugm.ac.id. Hal ini dapat membentuk fokus yang lebih optimal dan memudahkan mahasiswa dan dosen pembimbing yang tergabung dalam suatu tim proyek Capstone untuk menyusun jadwal kegiatan dan membagi workload dalam pelaksanaan proyek.

ABSTRACT

One of the most important thing in project management is scheduling. This also applies to the Capstone project which is run by final year students of the Department of Electrical Engineering and Information Technology, Faculty of Engineering, Universitas Gadjah Mada (DTETI FT UGM). The Capstone project has the ultimate goal of creating a product to be a solution for an existing problem. Planning a good schedule of activities will also bring good results on the way to achieve the desired target. To meet the needs of Capstone project scheduling at DTETI FT UGM, an Agenda feature was made in the Capstone Project Management Information System which is integrated with the acadinfo.jteti.ugm.ac.id website. This can form a more optimal focus and make it easier for students and supervisors who are members of a Capstone project team to schedule activities and share workloads in project implementation.