

**ANALISIS
PERCEPATAN WAKTU PENYELESAIAN PROYEK KONSTRUKSI
DENGAN METODA *CRITICAL CHAIN PROJECT MANAGEMENT***

Tesis

Untuk memenuhi sebahagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Manajemen



Diajukan Oleh

MARZUFIL WASITO

19/447784/PEK/25085

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2021**