

**EVALUASI JADWAL KEGIATAN MENGGUNAKAN METODE
CRITICAL CHAIN PROJECT MANAGEMENT (CCPM)
PADA PROYEK PEMELIHARAAN JALAN
(Studi Kasus : Proyek Rehabilitasi Minor Jalan Wonosari – Duwet Tahun 2016)**

PROYEK AKHIR



Oleh :

ADELINA CRISTA MERSHICA

NIM. 15/386915/SV/10234

**PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2017**