



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
NASKAH SOAL	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN	xviii
INTISARI	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Batasan Masalah	4
1.4 Tujuan	4
1.5 Manfaat	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Posisi Penelitian	5
2.2 Penelitian Mengenai Kompetensi Kepemimpinan	7
2.3 Kepemimpinan Manajer Proyek dan Kinerja Proyek	7
2.4 Peta Profil Kompetensi Kepemimpinan Pada Proyek Sukses	8
2.5 Penelitian Perbedaan Budaya pada Setiap Negara	8
BAB III LANDASAN TEORI	10



3.1	Pengertian Proyek	10
3.2	Manajemen Proyek	10
3.3	Manajer Proyek	11
3.4	Kepemimpinan	11
3.4.1	Leadership Development Questionnaire (LDQ)	14
3.4.2	Project Manager Competencies Developing Framework (PMCDF)	16
3.4.3	Pengukuran Tingkat Kepemimpinan Manajer Proyek	17
3.5	Pengukuran <i>Risk Attitude</i>	19
3.6	Kinerja	20
3.7	Kategorisasi Proyek	21
3.7.1	Kompleksitas	23
3.8	Uji Validitas	24
3.9	Uji Reliabilitas	24
3.10	Analisis Faktor	24
BAB IV METODE PENELITIAN		25
4.1	Subyek Penelitian	25
4.2	Instrumen Penelitian	25
4.3	Tahapan Penelitian	26
4.4	Diagram Alir Penelitian	28
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		29
5.1	Hasil Pengembangan Instrumen	29
5.1.1	Pengembangan Model Teoritis	30
5.2	Pilot Study	34
5.2.1	Tujuan <i>Pilot Study</i>	34
5.2.2	Metode Pilot Study	36
5.2.3	Hasil Pilot Study	37
5.2.4	Data Preparation	48
5.2.5	Data Cleansing	49
5.2.6	Profil Responden	50



5.2.7 Uji Outlier	52
5.2.8 Uji Normalitas	53
5.3 Uji Kuantitatif	55
5.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel X	56
5.3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Y	61
5.3.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Dimensi Z.4	64
5.4 Analisis Faktor Eksploratori	65
5.4.1 Analisis Faktor Variabel X	66
5.4.2 Analisis Faktor Variabel Y	73
5.4.3 Analisis Faktor Dimensi Z.4	76
5.4.3 Penentuan Skor untuk variabel X, dimensi Y.1 dan Y.2 serta dimensi Z.4	79
5.5 Analisis Hasil Variabel X	79
5.6 Analisis Hasil Variabel Y	81
5.7 Analisis Hasil Variabel Z	82
5.8 Peta Profil Kompetensi Kepemimpinan Manajer Proyek di Indonesia	85
5.8.1 Profil Kompetensi Kepemimpinan Manajer Proyek	87
5.8.2 Perbandingan Penelitian ini dan Penelitian Sebelumnya	88
5.9 Uji Asumsi Asumsi Regresi Linier	102
5.9.1 Uji Normalitas Error	103
5.9.2 Uji Autokorelasi pada Error	104
5.9.3 Uji Asusmi Non-Heterocedasticity	104
5.9.4 Analisis Moderasi Antar Variabel dengan MRA	104
5.9.5 Interpretasi Hasil Analisis Moderasi	109
5.10 Uji Asumsi Regresi Linier (Konstruksi 1 : K1)	110
5.10.1 Uji Normalitas Error (K1)	111
5.10.2 Uji Autokorelasi pada Error (K1)	111
5.10.3 Uji Regresi Linier Konstruksi $Y = Y.2$ (Konstruksi2: K2)	113
5.10.4 Uji Normalitas Error (K2)	113
5.10.5 Uji Autokorelasi pada Error (K2)	113
5.10.6 Uji Asusmi Non-Heterocedasticity (K2)	115



5.10.7 Analisis Moderasi Antar Variabel dengan MRA (K2)	120
5.11 Interpretasi Hasil Analisis Moderasi (K2)	121
5.12 Peringkat Sub Dimensi Kepemimpinan Terhadap Kinerja	123
5.13 Faktor Lain yang Mempengaruhi Kinerja Proyek	123
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	126
6.1 Kesimpulan	126
6.2 Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN	133