

TUGAS AKHIR

KAJIAN IMPLEMENTASI *INTEGRATED CONSTRUCTION MANAGEMENT SOFTWARE* (ICMS) UNTUK PERHITUNGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN PENJADWALAN PROYEK KONSTRUKSI

(Studi Kasus Proyek Pembangunan Asrama Santren UGM)

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S1 pada
Program Studi Teknik Sipil Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan



Disusun oleh:

ANDY ALFIAN NURDIN

10/297905/TK/36441

**DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2016