

**PERBANDINGAN BIAYA PENGGUNAAN BEKISTING
SISTEM PERI DAN BEKISTING KONVENSIONAL PADA
PEKERJAAN *PIER COLUMN* PROYEK PEMBANGUNAN
MRT CP 103 DI JAKARTA**

PROYEK AKHIR



Oleh:

DINI PERTIWI

NIM. 13/351633/ SV/ 04453

**PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK PENGELOLAAN DAN
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL SEKOLAH
VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2017