

## DAFTAR ISI

Halaman Judul

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
INTISARI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Pertanyaan Penelitian .....	4
1.4. Tujuan Penelitian .....	5
1.5. Manfaat Penelitian .....	5
1.5.1. Bagi Perusahaan .....	5
1.5.2. Bagi Akademisi .....	6
1.6. Lingkup Penelitian .....	6
1.7. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II LANDASAN TEORI .....	9
2.1. Landasan Teori .....	9
2.1.1. Persediaan .....	9
2.1.2. <i>Material Requirement Planning</i> (MRP) .....	13
2.1.3. <i>Master Production Schedule</i> (MPS) .....	15
2.1.4. <i>Bill of Material</i> (BOM) .....	16
2.1.5. <i>Lot Sizing</i> .....	18
2.2. Kajian Penelitian Terdahulu .....	20
BAB III METODA PENELITIAN .....	22
3.1. Desain Penelitian .....	22
3.2. Metoda Pengumpulan Data .....	23
3.2.1. Sumber Data .....	24
3.3. Instrumen Penelitian .....	24
3.4. Kerangka Berpikir .....	27
3.5. Profil Kasus .....	31



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU UNTUK  
MENGURANGI KETERLAMBATAN  
PENGIRIMAN**

ANGGIT DWI WAHYONO, KUNCORO HARTO WIDODO, Dr., M.Eng.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35
4.1. Hasil Penelitian .....	35
4.1.1. Keterlambatan Komponen .....	40
4.1.2. Perencanaan Bahan Baku MAKL .....	47
4.1.3. <i>Lot Sizing</i> .....	54
4.2. Pembahasan .....	59
4.2.1. Penyebab Keterlambatan .....	59
4.2.2. Formulasi Perencanaan Kebutuhan .....	60
4.2.3. Pengendalian Persediaan Bahan baku .....	61
BAB V KESIMPULAN .....	63
5.1. Kesimpulan .....	63
5.2. Saran .....	64
Daftar Pustaka .....	65
Lampiran .....	67