



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
NASKAH SOAL	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN	xiv
INTISARI	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Batasan Masalah	3
1.4. Tujuan Penelitian	3
1.5. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB III LANDASAN TEORI	11
3.1. Proyek, Manajemen Proyek, dan Manajer Proyek	11
3.2. Proyek Konstruksi	12
3.3. Kesuksesan Proyek	12
3.4. Teori Kepemimpinan	13
BAB IV METODE PENELITIAN	17
4.1. Target Populasi dan Sampel	17
4.2. Alat yang Digunakan	17



4.3.	Tahapan Penelitian	18
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		22
5.1	.Pengembangan Instrumen Penelitian	22
5.2.	Validasi Konten dan Tampilan Instrumen Penelitian	28
5.3.	Komponen Instrumen Penelitian	29
5.4.	Penyebaran Instrumen Penelitian	29
5.5.	<i>Data Cleansing</i>	29
5.6.	Profil Responden	30
5.7.	Uji Normalitas Data, Uji Validitas, dan Reliabilitas Instrumen	31
5.8.	Analisis Faktor Eksploratori (EFA)	36
5.9.	<i>Summated Scale</i>	49
5.10.	Analisis Hasil Variabel atau Dimensi yang Tidak Dapat Disimpulkan Dalam Summated Scale	50
5.11.	Uji Korelasi Antar Dimensi Variabel Y	54
5.12.	Uji Asumsi Regresi Linear	55
5.13.	Model Regresi Linear	56
BAB VI PENUTUP		66
6.1.	Kesimpulan	67
6.2.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		70
LAMPIRAN		73