


TUGAS AKHIR

ANALISIS *EARNED VALUE* TERHADAP BIAYA DAN WAKTU PADA PROYEK KONSTRUKSI PEMBANGUNAN PABRIK KERTAS PT. OKI PULP AND PAPER MILLS



Disusun oleh :

NENY DEWI PRASETYANA

13/350563/SV/03762

**PROGRAM STUDI D-III TEKNIK SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2016**