

TUGAS AKHIR

ANALISIS PRODUKTIVITAS PEMASANGAN BEKISTING KOLOM SISTEM PERI DAN ESTIMASI WAKTU PELAKSANAANNYA

**(STUDI KASUS: PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG FASILITAS
PRODUKSI VAKSIN DAN PENGEMASAN PT. BIO FARMA (PERSERO)-
TAHAP 1., JL. PASTEUR NO 28, BANDUNG 40161)**



Disusun oleh :

TRI WAHYUNI NURSIYAMI

12/328181/SV/00357

DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2015