

DAFTAR PUSTAKA

- Alan Twort, G. R. (2004). *Civil Engineering Project Management*. Burlington: Elsevier Butterworth-Heinemann.
- Djojowirono, S. (2005). *Manajemen Konstruksi*. Yogyakarta: Biro Penerbit Teknik Sipil.
- Dr. B. C. Punmia, K. K. (2006). *Project Planning and Control with PERT and CPM*. New Delhi: Laxmi Publications.
- Fewings, P. (2005). *Contruction Project Management*. New York: Taylor & Francis.
- Frank Harris, R. M. (2013). *Modern Construction Management*. Chichester: Wiley-Blackwell.
- Harold Kerzner, P. (2003). *Project Management a System Approach to Planning, Scheduling and Controlling*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Hira N. Ahuja, S. P. (1994). *PROJECT MANAGEMENT Techniques in Planning and Controlling Construction Projects*. New York: John Wiley & Sons.
- Icha Kristy Octavia, E. C. (t.thn.). *Perbandingan Aplikasi Program Microsoft Project dan Primavera Dalam Penjadwalan Proyek Konstruksi*. Surabaya: Unversitas Kristen Petra.
- Kupas Tuntas Microsoft Project 2013*. (2013). Madiun: Penerbit ANDI.
- Lock, D. (2004). *Project Management In Construction*. Aldershot: Gower Publishing Limited.
- Nasional, B. S. (2007). *SNI DT-91-0006-2007 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Nasional, B. S. (2007). *SNI DT-91-0007-2007 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Nasional, B. S. (2007). *SNI DT-91-0008-2007 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan beton untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

- Nasional, B. S. (2007). *SNI DT-91-0009-2007 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Nasional, B. S. (2007). *SNI DT-91-0010-2007 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan plesteran untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Nasional, B. S. (2007). *SNI DT-91-0011-2007 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan kayu untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Nasional, B. S. (2007). *SNI DT-91-0012-2007 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan penutup lantai dan dinding untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Nasional, B. S. (2007). *SNI DT-91-0013-2007 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan Langit-langit untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Nasional, B. S. (2007). *SNI DT-91-0014-2007 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan besi dan alumunium untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Oberlender, G. D. (2000). *Project Management For Engineering And Construction*. Oklahoma: McGrawHill.
- Reksohadiprojo, S. (2001). *Manajemen Proyek*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- S. Keoki Sears, G. A. (2008). *Construction Project Management*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Wijayanto, A. (2006). *Optimalisasi Waktu dan Biaya Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung dengan Software Mircsoft Project 2000*. Yogyakarta: Jurusan Teknik Sipil Dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
- Windapo, D. A. (2013). *Fundamentals of Construction Management*. Cape Town: Departement of Construction Economics and Management University of Cape Town.