

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR LAMPIRAN	7
ABSTRAK	8
BAB I	9
PENDAHULUAN	9
1. 1. Latar Belakang	9
1. 2. Rumusan Masalah	11
1. 3. Pertanyaan Penelitian	12
1. 4. Tujuan Penelitian	13
Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:	13
1. 5. Manfaat Penelitian	13
1. 6. Lingkup Penelitian	13
1. 7. Sistematika Penulisan	13
BAB II.	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2. 1. Landasan Teori	15
2. 1. 1. Manajemen Proyek	15
2. 1. 2. Tahapan Manajemen Proyek	16
2. 1. 3. <i>Triple constraints</i> Proyek	16
2. 1. 4. Proyek Konstruksi	21
2.1.5. Analisis Akar Permasalahan	21
2. 2. Kajian Penelitian Terdahulu	24
BAB III.	26
METODA PENELITIAN	26
3. 1 Desain Penelitian	26



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**EVALUASI PROYEK KONSTRUKSI PEMBANGUNAN SISTEM KETENAGALISTRIKAN DI PT PLN
(PERSERO): STUDI PADA
PROYEK UPRATING SEGMENT CENGKARENG
TANGERANG LAMA**

ADITYA SATRIA R, Rocky Adiguna, SE., M.Sc., Ph.D.,

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

3.1.1. Studi Kasus	26
3.2 Metode Pengumpulan Data	27
3.2.1 Metode Wawancara mendalam	27
3.3 Langkah Penelitian	30
3.4. Metode Analisis Data	32
3.5. Profil Kasus	32
BAB IV.	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Analisis Data Proyek	34
4.1.1. Pembahasan Perjalanan Kontrak	34
4.1.2. Identifikasi dan Analisis Penyebab	37
4.1.3 Identifikasi Solusi Permasalahan	39
4.2 Hasil Pembahasan Wawancara Mendalam	43
4.2.1 Risalah Wawancara Mendalam	43
4.2.2 Pembahasan dan Diskusi	46
BAB V.	50
SIMPULAN	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN 1	54